





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF ENVIRONMENT				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Número(s) de Préstamo:	2391/GR-HA;1668/SF-HA	Monto Aprobado Actual:	5.150.000,00	BID Original:	7.663.513,21
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	2.883.610,77	Actual BID:	5.150.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	55,99	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	2.266.389,23	Co-financiamiento/País:	45.000,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	7.708.513,21
				Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 19, 2011 Validado por Representante de País: Apr 27, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
% des analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10,00	40,00	40,00

Resultado: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
% des analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50,00	100,00	100,00

Resultado: Le système d'information environnemental est utilisé

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
Nombre de visites annuelles du site internet	Nombre de visites		2005	P A		10.000,00	10.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Renforcement institutionnel au niveau national									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux		1,00		1,00		100,00		800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires	5,00	15,00		30,00	30.000,00	25.000,00		150.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs		2,00		3,00				100.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques	1,00	1,00		2,00	300.000,00			100.000,00
2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local									
Bureaux départementaux installés	Bureaux		10,00		10,00		129.305,00		100.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires		10,00		20,00				50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux		2,00		2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes	2,00			4,00	135.400,00			158.400,00
3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement									
Bases de données environnementales créées	Bases de données	1,00			2,00	400.000,00	757.872,00		1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires	5,00	5,00		15,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00
Frais administratifs, audit, évaluations									
TOTAL						880.400,00	927.277,00		3.693.400,00