





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	ESTADO DO PARA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2078/OC-BR	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.691.919,98	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	16,92	Pari-passu:	46,72
Related Operation(s):	BR-X1005, BR-L1174	Balance:	8.308.080,02	Co-Financing/Country:	4.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	14.000.000,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category:	B ( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 20, 2011 Validated by Country Representative: Apr 19, 2011




## Accumulated Progress as of 2010



## PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

### Accumulated Progress



## Outcomes

**Outcome:** 1 - Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4,00	2006	P A				3,50		3,50

**Outcome:** 2 - Redução do consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh)	kWh	5.104.376,00	2006	P A			4.900.201,00	4.849.157,00		4.849.157,00

**Outcome:** 3 - Incremento do Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas	Empresas cadastradas	10.583,00	2006	P A		11.083,00	12.583,00	14.800,00		14.800,00

**Outcome:** 4 - Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 corrigida (7%-2011 e 8%-2012)	R\$	947.955.415,00	2006	P A			1.014.321,00	1.095.457,00		1.095.457,00

**Outcome:** 5 - Redução do índice de inadimplência do IPVA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25,00	2006	P A			20,00	15,00		15,00

**Outcome:** 6 - Aumento da arrecadação do ITCD

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Valor de arrecadação do ITCD	R\$	2.493.905,00	2006	P A				3.740.858,00		3.740.858,00

**Outcome:** 7 - Aumento da arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5,70	2006	P A				1,00		1,00

**Outcome:** 8 - Redução do custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custo anual da digitação da nota fiscal na SEFA com redução de 60%	R\$	4.176.000,00	2006	P A				1.670.400,00		1.670.400,00

**Outcome:** 9 - Redução do tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45,00	2006	P A			30,00			0,00

**Outcome:** 10 - Aumento dos níveis de recuperação de crédito sadministrativos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17,20	2006	P A			17,60	18,00	19,00	19,00

**Outcome:** 11 - Redução da quantidade de erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10,00	2006	P A						0,00

**Outcome:** 12 - Redução do tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4,00	2006	P A				2,00		2,00

**Outcome:** 13 - Redução do número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------------

Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413,00	2006	P					206,00		206,00
				A							

<b>Outcome:</b>	14 - Aumento do número de acessos ao portal da SEFA										
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600.000,00	2006	P			650,00	720,00	800,00	800.000,00
				A						

<b>Outcome:</b>	15 - Aumento do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA										
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários	%	81,80	2006	P				90,00		90,00
				A						
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço	%	85,40	2006	P				90,00		90,00
				A						

<b>Outcome:</b>	16 - Redução dos custos de comunicação										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1.690.548,00	2006	P				1.400.000,00		1.400.000,00
				A						

<b>Outcome:</b>	17 - Aumento da oferta de capacitação aos servidores fazendários										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano	Servidores capacitados	478,00	2006	P		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
				A						

<b>Outcome:</b>	18 - Aumento do índice de satisfação do cliente interno										
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Índice de satisfação do cliente interno	%	70,00	2004	P				80,00		80,00
				A						

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
Modelo de Planejamento e Gestão das Políticas de Fazenda implantado	Modelo				1,00	15.000,00	7.091,25		190.100,00
Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados.	Modelo		1,00			21.969,00	1.087,87		65.908,00
Programa de reestruturação física implementado.	Programa					373.864,00			1.495.455,00
Programa de alianças Estratégicas firmadas	Programa					62.605,00			187.816,00
Componente II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado.	Modelo				1,00	35.272,00			70.544,00
Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo				1,00	16.693,00			50.078,00
Modelo de estudos econômicos tributários e não tributários realizados.	Modelo				1,00	57.857,00			115.714,00
Modelo de gestão dos impostos IPVA e ITCD implementado.Produto	Modelo				1,00	93.809,00			93.809,00
Modelo integrado de fiscalização implantado.	Modelo				1,00	65.529,00			196.587,00
Modelo de fiscalização de trânsito implantado.	Modelo				1,00	134.949,00			202.424,00
Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Modelo				1,00	117.213,00			175.819,00
Modelo de procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123.	Modelo				1,00	54.096,00			162.288,00
Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos	Modelo				1,00				70.414,00
Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais	Modelo				1,00	61.455,00			92.182,00
Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00	30.416,00			91.248,00
Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada.	Modelo				1,00	57.798,00			173.394,00
Sistema público de escrituração digital - SPED implantado.	Systems				1,00	39.363,00			137.769,00
Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado.	Modelo				1,00	52.690,00			158.071,00
Modelo de cobrança do crédito tributário implementado.	Modelo				1,00	96.036,00			288.108,00
Gobierno sub-nacional de Pará apoiado	Gobiernos				1,00				

# PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 18/03/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno</b>									
Modelo de Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual.	Modelo				1,00	436.452,00	425.958,28		872.904,00
Modelo de gestão de convênios implantado.	Modelo				1,00	63.661,00			127.322,00
Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Modelo				1,00	27.457,00			54.914,00
Modelo de gestão do controle interno implantado.Produto	Modelo				1,00	29.729,00			59.458,00
<b>Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.</b>									
Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado	programa				1,00	214.180,00			64.255,00
Portal SEFA implementado.	portal				1,00	26.189,00			52.378,00
Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados.	Modelo				1,00		43.472,00		86.944,00
Política de comunicação com a sociedade implementada.	política				1,00	52.246,00			156.738,00
Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Modelo				1,00	136.812,00			205.219,00
Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada	Sistemática				1,00	283.992,00			851.977,00
Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária	modelo				1,00		1.355.972,37		3.257.721,00
Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada	política				1,00	35.378,00			106.134,00
Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada ( Ressarcimento)	modelo				1,00		1.191.919,98		1.150.734,00
Política de gestão de pessoas implementada.	política				1,00	81.684,00			122.526,00
Política de capacitação implementada.	política				1,00	364.101,00			1.456.404,00
Programa de educação fiscal implementado.	programa				1,00	90.956,00	9.515,68		363.824,00
Programa de gestão do conhecimento implementado.	programa				1,00	52.617,00			157.851,00
<b>Outros.</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.282.068,00</b>	<b>3.035.017,43</b>		<b>13.165.031,00</b>