





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE				
Loan Number(s):	1718/OC-BR	Current Approved Amount:	93.000.000,00	Original IDB:	93.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	9.499.225,41	Current IDB:	93.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	10,21	Pari-passu:	62,93
Related Operation(s):		Balance:	83.500.774,59	Co-Financing/Country:	62.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	155.000.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 29, 2011 Validated by Country Representative: Apr 20, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: Capacidade de planejamento fortalecida das Secretarias Estaduais de Planejamento

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Porcentagem executada dos recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada (precisão do planejamento)	%	110,00	2006	P A		107,00 107,00	103,00 107,00	100,00

Outcome: Capacidade de gestão e administração pública fortalecida nas Secretarias Estaduais de Gestão e Administração

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada	%	14,00	2006	P A		14,00 14,00	14,00 14,00	16,00

Outcome: Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados	solução		2006	P A				27,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente Nacional									
Soluções de gestão compartilhadas entre a União e os Estados	solução				6,00				1.377.825,70
Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	7,00			27,00	1.537.895,69	622.417,99		31.315.770,59
Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	14,00	7,00		27,00	1.320.445,63	856.423,84		31.895.663,50
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	6,00	1,00		27,00	7.770.168,53	3.735.931,96		
Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	43,00	7,00		60,00	5.958.461,24	1.991.917,90		35.760.032,50
Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação									
Códigos de ética no setor público implantados	código				27,00				6.643.513,07
Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	7,00	2,00		27,00	1.177.961,07	525.856,96		38.451.249,09
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	5.232,00	4.438,00		16.914,00	10.162.163,00	8.434.645,73		16.118.000,00
Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	3,00	3,00		27,00	697.418,72	434.466,31		1.933.154,49
Administração, Monitoria e Avaliação									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00				5.688.003,42
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00				
Custos Indiretos									
TOTAL						28.624.513,88	16.601.660,69		169.183.212,36