




## Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	1221/OC-GU-2;1221/OC-GU-1	Current Approved Amount:	55.440.000,00	Original IDB:	55.440.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	54.394.032,75	Current IDB:	55.440.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	98,11	Pari-passu:	90,83
Related Operation(s):		Balance:	1.045.967,25	Co-Financing/Country:	10.640.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	66.080.000,00
				Amortization Period (months):	300

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 20, 2011 Validated by Country Representative: Mar 29, 2011



**Accumulated Progress as of 2010**

## Accumulated Progress



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Cobertura del sistema de salud mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2000	2002	2004	2005	2006	Accumulated 2007 - 2008	End of project
El porcentaje del gasto corriente del MSPAS para protección de salud aumenta.	%			P A	11,62	31,78	42,24	54,19			0,00
El número de personas nuevas cubiertas por el paquete de servicios básicos de salud aumenta, para el 4to año de ejecución.	millones de personas	2,90		P A	2,90	3,20	3,20	3,80	4,10	8,90	0,00
75% de las embarazadas cubiertas por el paquete de servicios básicos de salud , recibieron al menos un control prenatal.	%			P A					61,50	134,39	0,00

<b>Outcome:</b>	Eficiencia del sistema de salud mejorado.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2000	2002	2004	2005	2006	Accumulated 2007 - 2008	End of project
7 hospitales piloto con promedio de ocupación mayor al 80%	# hospitales			P A		75,90	72,40	77,30	78,00		0,00
7 hospitales piloto con promedio de giro de camas entre 3 y 5 días.	# hospitales			P A		3,60	3,60	3,40	3,40		0,00
Servicios contratados por el IGSS incrementado desde el 2004 hasta finalizar el programa	# servicios contratados			P A						40,00	0,00

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente 2. Apoyo a la Extensión de Cobertura.</b>									
Componente 2. Apoyo a la Extensión de Cobertura.									
<b>Componente 3. Fortalecimiento de la Función Aseguradora del IGSS.</b>									
Componente 3. Fortalecimiento de la Función Aseguradora del IGSS.									
<b>Componente 4. Programa de Mejoramiento de la Gestión Hospitalaria.</b>									
Componente 4. Programa de Mejoramiento de la Gestión Hospitalaria.									
<b>Componente 1. Fortalecimiento Institucional del MSPAS.</b>									
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del MSPAS.									
<b>TOTAL</b>									