





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTRY OF ENVIRONMENT				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Loan Number(s):	2391/GR-HA;1668/SF-HA	Current Approved Amount:	5.150.000,00	Original IDB:	7.663.513,21
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.883.610,77	Current IDB:	5.150.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	55,99	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	2.266.389,23	Co-Financing/Country:	45.000,00
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	7.708.513,21
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 19, 2011 Validated by Country Representative: Apr 27, 2011



## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

**Outcome:** Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
% des analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10,00	40,00	40,00

**Outcome:** Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
% des analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50,00	100,00	100,00

**Outcome:** Le système d'information environnemental est utilisé

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
Nombre de visites annuelles du site internet	Nombre de visites		2005	P A		10.000,00	10.000,00

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>1. Renforcement institutionnel au niveau national</b>									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux		1,00		1,00		100,00		800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires	5,00	15,00		30,00	30.000,00	25.000,00		150.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs		2,00		3,00				100.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques	1,00	1,00		2,00	300.000,00			100.000,00
<b>2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local</b>									
Bureaux départementaux installés	Bureaux		10,00		10,00		129.305,00		100.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires		10,00		20,00				50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux		2,00		2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes	2,00			4,00	135.400,00			158.400,00
<b>3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement</b>									
Bases de données environnementales créées	Bases de données	1,00			2,00	400.000,00	757.872,00		1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires	5,00	5,00		15,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00
<b>Frais administratifs, audit, évaluations</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>880.400,00</b>	<b>927.277,00</b>		<b>3.693.400,00</b>