





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Loan Number(s):	1482/OC-PE	Current Approved Amount:	3.634.046,00	Original IDB:	8.859.500,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.444.870,76	Current IDB:	3.634.046,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	67,28	Pari-passu:	31,46
Related Operation(s):		Balance:	1.189.175,24	Co-Financing/Country:	4.270.400,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	13.129.900,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 20, 2011 Validated by Country Representative: Mar 25, 2011



## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

**Outcome:** La gestión administrativa y de apoyo de la nueva SUNAT -luego de la fusión de SUNAD y SUNAT- opera de manera integrada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Reducción de la participación del personal de áreas administrativas respecto al total del personal.	%	31,00	2003	P	21,00	17,00	17,00	17,00
				A	17,00	17,00		

**Outcome:** Procesos para la administración de tributos y control del comercio exterior modernizados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Reducción del tiempo promedio ponderado de despacho de una DUA de importación definitiva sin incidencia, en el canal rojo (revisión física) a nivel nacional.	Horas	14,90	2003	P	11,00	10,00	9,00	9,00
				A	8,20	8,10		
Reducción del tiempo promedio ponderado de despacho de una DUA de importación definitiva sin incidencia, en el canal naranja (revisión documentaria) a nivel nacional.	Horas	5,00	2003	P	3,00	2,50	2,50	2,50
				A	2,00	2,10		
Incremento de intervenciones terminadas = Auditorias terminadas + Verificaciones terminadas + Acciones Inductivas.	Intervenciones	71.155,00	2003	P	138.434,00	138.434,00	66.056,00	342.924,00
				A	161.448,00	160.987,00		
Incremento de acciones de cobranza (medidas cautelares)	Acciones de Cobranza	71.753,00	2003	P	177.000,00	195.880,00	161.601,00	534.481,00
				A	242.530,00	308.133,00		
Incremento de la Recaudacion por Gestion Directa: Pagos de fraccionamiento + Pago de Valores + Telegestión + Ingreso como recaudación de detracciones + Compensaciones de Recaudación + Pagos Inducidos de Fiscalización (verificaciones, auditorias, acciones inductivas y operativos) + Compensaciones	Millones de S/.	3.031.000,00	2007	P	3.765.000,00	3.565.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00
				A	4.939.000,00	4.527.000,00		

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>1. Servicios Corporativos de apoyo fusionados y operando de manera eficiente.</b>									
Sistemas corporativos de gestión y apoyo diseñados e implementados.	Sistemas	2,00	1,00		2,00	368.000,00	245.000,00		461.000,00
<b>2. Procesos de administración de tributos y control del comercio exterior optimizados</b>									
Sistemas de administración tributaria de tributos y control del comercio exterior implementados.	Sistemas				7,00	1.851.000,00	1.077.000,00		6.203.000,00
<b>3. Infraestructura de Tecnología estandarizada y modernizada, prestando soporte efectivo a la gestión integrada de la administración tributaria</b>									
Infraestructura de soporte tecnológico adquirida y puesta en operación.	Infraestructura Tecnológica				1,00	1.168.000,00	620.000,00		2.911.000,00
Portal Único implantado y operando.	Portal				1,00				20.000,00
<b>4. Manejo y Administración del Programa</b>									
Manejo Administrativo y Financiero	.					95.000,00	134.000,00		553.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.482.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>		<b>10.148.000,00</b>