





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		
Sector: TRANSPORTATION		
Número da Operação: 1443/OC-CO	Atual: 21.699.999,99	Original BID: 21.700.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 21.699.999,99	Corrente BID: 21.699.999,99
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 64,00
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 9.300.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 31.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Contribuir a fortalecer la capacidad institucional de la Gobernación y de sus Municipios.
Suposições:	i)Que el conflicto impida la ejecución de las inversiones previstas en el PDP ii)Que la nueva administración del Departamento le de continuidad al Programa iii)Que exista receptividad y capacidad de asimilación por parte de las Alcaldías a la asistencia técnica recibida iv)Participación comunitaria activa y satisfecha

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	Final do Projeto
Sistemas de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión y de las inversiones departamentales implantados y funcionando satisfactoriamente, al finalizar el período.	sistemas			P		1,00	1,00
				A	1,00	1,00	
Los municipios del departamento cumplen satisfactoriamente con la legislación local vigente, al finalizar el Programa (gastos de funcionamiento menores al 50% de los ingresos corrientes en 2004).	gastos de funcionamiento menores al 50% de ingresos corrientes de 2004			P		1,00	1,00
				A	2,00	1,00	

Resultado:	Mejorar la infraestructura vial departamental para reducir los costos de transporte y aumentar la seguridad vial.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	Final do Projeto
Porcentaje de vías en buen estado pasa del 5% al 8% al finalizar el programa.	% de vías en buen estado	5,00		P		8,00	8,00
				A	26,00	13,00	
Al finalizar el proyecto, los costos de operación de vehículos por Km, en los tramos intervenidos, se reducen en 25% para afirmado.	% reducción			P		25,00	25,00
				A	74,00	37,00	
Al finalizar el proyecto, los costos de operación de vehículos por Km, en los tramos intervenidos, se reducen en 36% para TSD.	% reducción			P		36,00	36,00
				A	50,00	25,00	
Al finalizar el proyecto, los costos de operación de vehículos por km, en los tramos intervenidos, 36% para caminos asfaltados.	% reducción			P		36,00	36,00
				A	74,00	37,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sistemas de planeación, administración financiera e Información ejecutado.									
Sistemas de planeación, administración financiera e Información ejecutado.	%	100,00	95,00		100,00	3.083.000,00	5.286.591,00		3.083.000,00
Fortalecimiento institucional de la SOP									
Fortalecimiento institucional de la SOP	%	100,00	100,00		100,00	800.000,00	499.883,00		800.000,00
Inversión y supervisión de obras viales									
Inversión y supervisión de obras viales	%	100,00	100,00		100,00	20.370.000,00	22.155.320,00		20.370.000,00
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la gestión									
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la gestión	%	100,00	100,00		100,00	1.769.000,00	1.501.028,00		1.769.000,00
Asesoría técnica a municipalidades									
Asesoría técnica a municipalidades	%	100,00	100,00		100,00	1.928.000,00	1.928.000,00		1.928.000,00
Sistema de gestión de mantenimiento implementado exitosamente.									
Sistema de gestión de mantenimiento implementado exitosamente.	%	100,00	100,00		100,00	683.976,00	683.976,00		683.976,00
Costos Administrativos									
TOTAL						28.633.976,00	32.054.798,00		28.633.976,00