





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO PUBLICO				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1362/OC-VE	Current Approved Amount:	52.512.976,03	Original IDB:	75.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	52.512.976,03	Current IDB:	52.512.976,03
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	76,82
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	57.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	132.000.000,00
				Amortization Period (months):	162

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 15, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	1.MINISTERIO PUBLICO: Fortalecer al Ministerio Público en su capacidad de cumplir con las funciones de investigar y ejercer la acción penal, a través de sus representaciones fiscales en el ámbito nacional.
Suppositions:	Compromiso del MP con la reforma, se mantiene.
Comments:	El Subprograma del MP (Fiscalía) terminó en 2009.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2006	2008	2009	End of project
Creación de nuevos despachos fiscales para satisfacer la demanda de servicios de los ciudadanos.	Nuevos despachos fiscales	150,00	2001	P	30,00		280,00	280,00
				A	100,00	52,00	332,00	
Eficiencia en tratamiento de casos.	Relación de casos evacuados/ casos ingresados	17,00	2001	P			75,00	75,00
				A	50,00	131,00	75,00	
Creación de Oficinas de Atención al Ciudadano.	Oficinas creadas.	1,00	2001	P				8,00
				A	7,00	12,00	5,00	

Outcome:	2. CICPC: Mejorar la capacidad del CICPC para desarrollar procesos de investigación de delitos con mayor eficacia y eficiencia, oportunamente y con apego al marco jurídico vigente.
Suppositions:	Se mantiene compromiso de la alta dirección del CICPC con la reforma.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2006	2008	2009	End of project
Gestión del CICPC mejorada mediante fortalecimiento institucional, disponibilidad de nuevas tecnologías y mayor conocimiento del personal.	Casos resueltos	85.509,00		P			60,00	0,00
				A	205.913,00	391.756,00	205.715,00	

Outcome:	3.SISTEMA PENITENCIARIO: Brindar un "Servicio Penitenciario" más humano y eficiente.
Suppositions:	Compromiso institucional y de la alta dirección de la DGCRR y el MIJ en el proceso de reforma, se mantiene.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2006	2008	2009	End of project
Reclusos objeto de evaluación técnico-psicosocial para optar a alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, como consecuencia de trato más humano.	Reclusos.			P	100,00	200,00	100,00	0,00
				A		9.319,00	9.319,00	

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL, fortalecido.	%		85,00		100,00	14.312.000,00	6.751.338,65		32.525.604,72
2. MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO									
MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO	%		100,00		100,00				31.769.388,66
3. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
SISTEMA PENITENCIARIO MODERNIZADO	%		60,00		100,00	7.427.000,00	8.193.940,31		41.295.916,22
4. COSTOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA E IMPREVISTOS									
TOTAL						21.739.000,00	14.945.278,96		105.590.909,60