

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	Secretaría de Asistencia y Desarrollo Social
Sector:	SOCIAL INVESTMENT
Número da Operação:	1611/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	5.000.000,00
Desembolsado:	4.207.360,52
% Desembolsado:	84,15
Saldo:	792.639,48

### Custo Total e Fonte

Original BID:	5.000.000,00
Corrente BID:	5.000.000,00
Pari-passu:	70,00
Cofinanciamento/País:	2.140.000,00
Original Estimado:	7.140.000,00
Período de Amortização (meses):	198

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13(R)

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?




### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


Sep 14, 2011

Validado pelo Representante do País:

Sep 25, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Eficiencia y efectividad mejorada de los programas de asistencia, promoción y desarrollo social mediante la implantación de la Red de Protección Social (RS).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	Final do Projeto
Subsídios para programas de transferência de renda condicionada outorgados a través do cadastro Pro-Social.	% de subsídios [0-100] Baseline = 0 (Zero)		2005	P A		100,00	100,00
Recursos transferidos aos municípios para o financiamento de programas para grupos vulneráveis de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS.	% dos recursos transferidos [0-100]. Baseline = 0 (zero)		2005	P A		80,00 100,00	80,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente-2: Apoio a Ações Municipais</b>									
Plan Municipal de Asistencia Social (PMAS) elaborados	Personas				150,00				1.363.500,00
Gestores locais capacitados	Gestores capacitados				300,00				486.100,00
Talleres en gestion social llevados a cabo	Talleres				6,00				71.800,00
<b>Componente-4: Estratégia de Comunicação</b>									
Documentos de divulgação de informação do Sistema Pro-Social concluidos y diseminados	documentos de divulgación				5,00				313.100,00
Plan de Comunicación diseñado	planos				1,00	263.200,00			263.200,00
Certificaciones de 5 proyectos en concursos de calidad realizadas	certificaciones								223.400,00
<b>Componente-1: Desenvolvimento e implementação do Cadastro Pro-Social</b>									
Modulos de informacion del Catastro Pro-Social implementado	Numero de modulos de informacion	1,00			5,00	134.330,30			767.300,00
<b>Compenente-3: Monitoramento e Avaliação</b>									
Encuestas levantadas para evaluar focalización y impacto de los programas sociales	Encuestas levantadas	1,00			2,00	395.109,20			1.602.200,00
<b>Administracion</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>792.639,50</b>			<b>5.090.600,00</b>