





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Número da Operação:	1698/OC-PR	Atual:	6.500.000,00	Original BID:	6.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	3.609.844,67	Corrente BID:	6.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	55,54	Pari-passu:	89,00
Operação Relacionada:	PR-L1014	Saldo:	2.890.155,33	Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	8.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 27, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 20, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Resultado:	Capacidad de innovación en empresas mejorada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Resultado:	Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P A			75,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	21,00	3,00		61,00	700.000,00	353.548,35		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas	31,00	20,00		86,00	400.000,00	149.676,09		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y difusion realizadas	Actividades	10,00	3,00		30,00	200.000,00	85.278,56		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
TOTAL						1.300.000,00	588.503,00		5.670.000,00