





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DEL AGUA		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2057/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	34.300.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	5.090.618,34
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	14,84
Opération(s) Connexe(s):	BO-P1012	Solde:	29.209.381,66
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	34.300.000,00
		Courant BID:	34.300.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
		Estimation Initiale:	35.800.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 20, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Ingresos por actividades agropecuarias mejorados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Ingresos promedio por hectárea en actividades agropecuarias específicas	USD/ha	500,00	2008	P A	1.000,00	1.500,00
Hectáreas incrementales bajo riego	Hectarea		2008	P A	3.500,00	9.000,00

Résultat:	Rendimiento de los cultivos y pastizales mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Crecimiento promedio del rendimiento de los cultivos (toneladas/hectárea)	Porcentaje promedio		2008	P A	10,00	20,00
Crecimiento promedio del rendimiento de los pastizales (materia seca/hectárea)	Porcentaje promedio		2008	P A		20,00

Résultat:	Organizaciones de regantes fortalecidas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Sistemas de riego administrados, operados y mantenidos por regantes	Sistemas		2008	P A	16,00	33,00
Sistemas de riego con asistencia técnica integral recibida con base en la demanda	Sistemas		2008	P A	16,00	33,00
Registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua de riego otorgados.	Registro		2008	P A	33,00	45,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Inversiones para el Desarrollo de Riego Comunitario									
Sistemas de riego construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego	5,00	2,00		33,00	1.459.667,00	1.215.076,00		24.470.680,00
Estudios a nivel de Diseño Final, ya sea Estudio de Identificación (EI) o Técnico, económico, social y ambiental (TESA) elaborados	Estudios	11,00			45,00	32.586,00			1.629.320,00
Apoyo a la institucionalidad y la gestión de agua para riego con enfoque de cuenca									
Organizaciones de regantes capacitadas en temas de gestión de riego.	Organizaciones	5,00			33,00	40.000,00			300.000,00
Experiencias de Intercambio entre los Regantes realizadas.	Intercambios	2,00			48,00	8.000,00			200.000,00
Regantes capacitados con asistencia técnica de parte del Servicio Nacional de Riego (SENARI) en operaciones de riego	Agricultores	100,00			2.000,00	80.000,00			1.968.750,00
Marco operativo e institucional departamental definido									
Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) funcionando	SEDERI	2,00	3,00		7,00	362.000,00	413.099,90		2.931.250,00
Implementación del Sistema Nacional de información de Riego (información geográfica, gerencial y administración de proyectos)									
Sistema de información geográfica para riego instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)	Sistema				1,00	200.000,00			500.000,00
Sistema de información gerencial para administración y monitoreo de riego instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)	Sistema				1,00	100.000,00			250.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1021 - National Irrigation Program with a Watershed Approach
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 20/09/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema de información de administración de proyectos instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) compatible con el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social FPS	Sistema				1,00	100.000,00			250.000,00
TOTAL						2.382.253,00	1.628.175,90		32.500.000,00