





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR		
Secteur:	ENERGY-POWER LINES		
Numéro(s) de Prêt(s):	2457/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	64.700.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Initial BID: 64.700.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Courant BID: 64.700.000,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400	Solde:	Pari Passu: 99,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Cofinancement/Pays: 900.000,00
			Estimation Initiale: 65.600.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Nov 18, 2011
		Validé par le Représentant: Nov 18, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Crecimiento natural de la demanda de energía eléctrica abastecida
<b>Observações:</b>	De acuerdo a lo señalado en el Anexo II del Documento "Propuesta de Préstamo"

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Demanda incremental de electricidad abastecida con las nuevas instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión.	MWh/mes		2011	P A	60.105,00

<b>Résultat:</b>	Condiciones del servicio de electricidad minimizando los riesgos de corte del suministro de energía eléctrica mejoradas
<b>Observações:</b>	De acuerdo a lo señalado en el Anexo II del Documento "Propuesta de Préstamo"

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Capacidad de reserva de transmisión incrementada para atender la demanda del Sistema Nacional Interconectado (SNI).	MVA	349,00	2011	P A	1.074,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION</b>									
P1. Subestación Móvil disponible	Subestacion				1,00				3.133.000,00
P2. Subestación Quinidé ampliada	Subestación				1,00				7.070.965,00
P3. Sistema de Transmisión ST Santa Rosa - El Inga - Pomasqui integrado	Sistema				1,00	6.440.000,00			25.026.876,00
P4. Línea de Transmisión Lago de Chongón - Santa Elena interconectado	Kilometers				82,00				12.873.279,00
P5. Sistema de Transmisión Cuenca - Loja - Cumbaratza integrado	Sistema				1,00				14.591.879,00
<b>MODERNIZACION DE LA GESTION DEL SERVICIO DE TRANSMISION</b>									
P1: Plan Estratégico revisado y actualizado	Plan				1,00				104.000,00
P2: Sistema Integrado de información ampliado	Sistema				1,00				1.370.000,00
P3: Estructura organizacional definida que incluya indicadores de gestión	Estructura organizacional definida				1,00				150.000,00
P4: Plan de capacitación implementado	Plan				1,00				380.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.440.000,00</b>			<b>64.699.999,00</b>