

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Secteur: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS
Numéro(s) de Prêt(s): 1209/OC-ES
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): TC9411464, TC9811037
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 29.567.349,15
Montant Décaissé à ce Jour: 29.567.349,15
% Décaissé: 100,00
Solde:

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 29.847.000,00
Courant BID: 29.567.349,15
Pari Passu: 97,00
Cofinancement/Pays: 10.000,00
Estimation Initiale: 29.857.000,00
Période d'Amortissement (mois): 162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)

Reformulation


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation

Validé par le Chef de Division: Sep 22, 2011
Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Marco Regulatorio ambiental fortalecido al final del proyecto.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Los índices de calidad ambiental en los sectores críticos agua, aire, Desechos Peligrosos y Desechos Sólidos Municipales, establecidos y mejorados en un 20% al final de la ejecución del Proyecto en relación con la línea base levantada al inicio del mismo	%		2001	P A	20,00 5,00	20,00	20,00

Résultat:	Gestión Integral de Desechos Sólidos municipales mejorada
Suposições:	Municipalidades y comunidades participaron activamente en el desarrollo del Programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Cobertura de recolección y disposición final adecuada de desechos de los municipios beneficiados con el proyecto	%		2001	P A	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Apoyo al Marco Regulatorio Ambiental									
Marco Regulatorio para la Calidad del Aire elaborado	Marco regulatorio				1,00				768.000,00
Marco regulatorio calidad del agua elaborado	Marco regulatorio				1,00				950.143,00
Marco regulatorio desechos sólidos peligrosos y municipales elaborado	Marco regulatorio				1,00				442.934,00
II. Apoyo a la Gestión de Desechos Sólidos Municipales									
Asistencia Técnica Municipal, Educación y Fortalecimiento Institucional, desarrollada e implementada	consultorias		1,00		21,00				1.341.033,00
Proyectos de disposición final de desechos sólidos municipales construidos o mejorados	Proyectos		1,00		6,00				4.184.340,00
Proyectos Piloto de compostaje ejecutados	Proyectos		9,00		12,00				952.157,00
Botaderos con Cierre Técnico implementado al final del programa	Botaderos		1,00		19,00				2.122.588,00
Obras de emergencia ejecutadas	Proyectos				2,00				13.828.000,00
Administración y Coordinación									
Costos Financieros									
TOTAL									24.589.195,00