





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1839/SF-BO	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00	Initial BID:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.286.623,05	Courant BID:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	32,87	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1045, RS-T1341	Solde:	6.713.376,95	Cofinancement/Pays:	558.000,00
Sous-Type de l'Opération:	INO - Innovation Operation			Estimation Initiale:	10.558.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 20, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	Personas	1.274,00	2011	P A	1.274,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	64,00	2011	P A	64,00	66,00	69,00	69,00

<b>Résultat:</b>	Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P A	2.119,00			2.119,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)</b>									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos				50,00	815.428,00			4.638.988,00
Recursos humanos capacitados para implementar el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural	Personal				300,00	119.492,00			600.460,00
<b>Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)</b>									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	3.622,00	1.990,00		4.238,00	1.822.001,70	841.139,00		2.110.914,00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	1.811,00	1.003,00		2.119,00	1.214.668,00	560.759,00		1.407.276,00
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobación	1.300,00			1.300,00	314.385,00			314.385,00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias	300,00			300,00	105.747,00			105.747,00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia	1,00			1,00	102.798,00			102.798,00
<b>Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>4.494.519,70</b>	<b>1.401.898,00</b>		<b>9.280.568,00</b>