





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-WATER RESOURCE MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1724/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.913.705,60	Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	78,27	Pari Passu:	93,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	1.086.294,40	Cofinancement/Pays:	400.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	5.400.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	138

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 7, 2011 Validé par le Représentant: Oct 13, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Capacidad de gestión de la ARAP transformada de un manejo tradicional enfocado al sector pesquero hacia un manejo integrado de los recursos marinos costeros.
<b>Suposições:</b>	La ARAP reconoce la importancia de sus recursos marinos y costeros y dispone de presupuesto para fortalecer las capacidades Institucionales de la Autoridad Marítima de Panamá para el Manejo Costero Integrado. Asimismo los usuarios dispuestos a pagar por los servicios prestados por la ARAP; y finalmente el personal de la ARAP se mantiene estable durante la ejecución del Proyecto.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	Fin du Projet
Generación de ingresos de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros	US\$	950.000,00	2005	P A			1.045.000,00
ARAP participa en la revisión y seguimiento técnico a los Estudios de Impacto Ambiental relacionados al sector marino costero.	Porcentaje		2006	P A			100,00
ARAP que permita el acceso a información actualizada, confiable y procesada	Sistema		2006	P A			1,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Capacidad de gestión ambiental y generación de ingresos de ARAP se ha mejorado</b>									
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con instrumentos técnicos para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Guías Técnicas				3,00				150.000,00
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con equipamiento operativo básico para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Unidad	1,00	1,00		1,00	951.000,00	436.000,00		1.940.000,00
Capacitación de funcionarios públicos y sociedad civil relacionados con el sector marino costero en guías técnicas sobre EIA .	personas				300,00				42.000,00
<b>Marco orientador para el manejo costero integrado de Panamá</b>									
La DGOMI cuenta con un sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de MCI	Sistema	1,00			1,00	348.000,00	70.000,00		876.000,00
La DGOMI convoca anualmente a la instancia intersectorial de consulta a nivel nacional sobre el MCI	reunión	1,00	1,00		4,00				17.750,00
Capacitación a funcionarios de ARAP en MCI	Personas				100,00	22.000,00	57.080,00		150.000,00
Eventos de sensibilización sobre manejo costero integrado son actores locales	Evento				2,00		50.000,00		
Publicación de planes de acción para mamíferos marinos, tortugas, manglares y corallinos	Documento				1,00				
Reglamentación de los 200 mts de línea de lata marea	Documento				1,00	22.000,00			25.000,00
<b>Capacidad de aplicar el MCI a nivel regional fortalecido</b>									
Planes de manejo costero integral formulados	plan				4,00	99.000,00	84.000,00		651.000,00
Proyecto piloto correspondiente a cada plan de manejo costero integrado	Proyectos		1,00		4,00				50.000,00
Oficinas provinciales con recursos operativos correspondiente a dichos planes.	oficinas				5,00	36.000,00	94.000,00		746.000,00
Unidades de Conservación y Vigilancia para el seguimiento de PMC en DArien, Las Perlas y Bocas del Toro	Documento de creación				3,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00
<b>Gestión Administrativa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.480.000,00</b>	<b>793.080,00</b>		<b>4.755.750,00</b>