




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF FINANCE		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número(s) de Préstamo:	2099/OC-BA	Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00	BID Original: 5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 568.110,35	Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 11,36	Pari-passu: 84,00
Operación(es) Relacionada(s):	BA-T1003	Saldo: 4.431.889,65	Co-financiamiento/País: 950.000,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial		Estimado Original: 5.950.000,00
			Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Oct 24, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Public procurement regulatory framework strengthened
Supuestos:	Continued political will exists to adopt and implement a modernized procurement system

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2016	Fin de Proyecto
New comprehensive procurement legislation approved	Legislation		2008	P A	1,00		1,00

Resultado:	Procurement operation and marketplace improved
Supuestos:	Impetus for reform and modernization of procurement system is stronger than the resistance to change of stakeholders

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2016	Fin de Proyecto
New organizational structure for the Procurement Policy Policy Unit, the Central Purchasing Department and other procurement entities approved.	Organizational Structure		2008	P A	1,00		1,00

Resultado:	Procurement institutional capacity strengthened.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2016	Fin de Proyecto
Procurement decisions are public and posted online.	%	5,00	2008	P A	90,00		90,00

Resultado:	Tecnological infrastructure modernized and updated.
Supuestos:	Continued interest and openness of the AUG to expand its competence and knowledge base.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2016	Fin de Proyecto
E-tendering system and public procurement opportunities webpage established and running.	time		2008	P A	3,00		1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
I. Public procurement legal framework strengthened									
Manuals with procurement policy statements, procurement regulations and procedures consistent with the law are prepared.	Framework				1,00	150.000,00			660.000,00
II. Procurement operations and marketplace improved									
Contracting standardized requirements in place.	Standard set				1,00	50.000,00			495.000,00
System to gather information on procurement exercises operational	System				1,00				300.000,00
Staff in contracting agencies trained in comprehensive procurement procedures	Staff				200,00				420.000,00
Procurement Policy Unit operationalized	Procurement Policy Unit				1,00	10.000,00			575.000,00
III. Procurement institutional capacity strengthened									
New organizational structure for procurement agencies implemented	Organizational Structure				1,00	65.000,00			335.000,00
IV. Technological system updated									
IT system, hardware and software and website improved	IT System				1,00	100.000,00			1.585.000,00
Supervision and Administration									
Evaluations and External Auditing									
Contingencies									
TOTAL						375.000,00			4.370.000,00