





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	ATTORNEYS GENERAL'S OFFICE		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número(s) de Préstamo:	1332/OC-BA	Monto Aprobado Actual: 8.750.000,00	BID Original: 8.750.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 6.385.662,61	Actual BID: 8.750.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 72,98	Pari-passu: 70,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo: 2.364.337,39	Co-financiamiento/País: 3.750.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 12.500.000,00
			Período de Amortización (meses): 186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Oct 24, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Resolution of disputes expedited.
-------------------	-----------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
High Court civil cases settled within 12 months.	%	8,00	2004	P	20,00	20,00
				A	20,00	
Citizens accessing court-annexed ADR services	ADR use		2002	P	100,00	100,00
				A	60,00	
The time for filing final resolution of cases.	%	100,00	2004	P		80,00
				A		

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>PROGRAM ADMINISTRATION</b>									
<b>COMP I: SECTOR MANAGEMENT</b>									
Court reporting system implemented	Reporting system				1,00				500.000,00
Court information management system implemented	case mgt. system				1,00		87.528,00		500.000,00
Users training delivered	users				100,00				66.000,00
LPMS system improved	system				1,00	1.000.000,00	587.769,00		2.236.000,00
Court reporting equipement purchased	reporting equipement	1,00	1,00		1,00	36.000,00			36.000,00
Civil Society and Government mechanism of cooperation implemented.	N. of projects	7,00	7,00		10,00	188.000,00	82.375,00		288.000,00
<b>COMP II: ACCESS TO JUSTICE</b>									
ADR training for judges, magistrates, mediators , and trainers of trainers implemented	users				200,00		101.463,00		407.000,00
Case management implemented	judges				40,00				587.000,00
Legal Aid study completed	study				1,00				25.000,00
Law Books for courts and OAG chambers purshased	library	1,00	1,00		1,00	881.000,00	80.375,00		881.000,00
New ADR training completed	workshop	1,00	1,00		1,00	24.000,00			24.000,00
Computer equipement for legal aid purshased	computers	5,00	5,00		5,00	73.000,00	8.586,00		73.000,00
<b>COMP III: YOUTH AND REHABILITATION</b>									
Reorganization and institutional strengthening of the Probation Department completed.	reorganization plan	1,00	1,00		1,00	347.000,00	94.338,00		347.000,00
Rehabilitation training program for staff and inmates completed	programs				1,00	28.000,00	6.432,00		451.000,00
Prison Agriculture farm upgraded	farm				1,00				168.000,00
OAG chambers renovated	N. of Chambers				1,00	500.000,00	1.240.535,00		1.450.000,00
Social Impact Assessment for prison farm completed	assessment	1,00	1,00		1,00	25.000,00	2.875,00		25.000,00
<b>UNALLOCATED</b>									
<b>AUDIT</b>									
<b>OTHER FINANCIAL COSTS</b>									
<b>LOCAL</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.102.000,00</b>	<b>2.292.276,00</b>		<b>8.064.000,00</b>