





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DEL AGUA		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE		
Número(s) de Préstamo:	2057/BL-BO	Monto Aprobado Actual: 34.300.000,00	BID Original: 34.300.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 5.090.618,34	Actual BID: 34.300.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 14,84	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-P1012	Saldo: 29.209.381,66	Co-financiamiento/País: 1.500.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 35.800.000,00
			Período de Amortización (meses): 282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 20, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Ingresos por actividades agropecuarias mejorados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Ingresos promedio por hectárea en actividades agropecuarias específicas	USD/ha	500,00	2008	P A	1.000,00	1.500,00
Hectáreas incrementales bajo riego	Hectarea		2008	P A	3.500,00	9.000,00

Resultado: Rendimiento de los cultivos y pastizales mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Crecimiento promedio del rendimiento de los cultivos (toneladas/hectárea)	Porcentaje promedio		2008	P A	10,00	20,00
Crecimiento promedio del rendimiento de los pastizales (materia seca/hectárea)	Porcentaje promedio		2008	P A		20,00

Resultado: Organizaciones de regantes fortalecidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Sistemas de riego administrados, operados y mantenidos por regantes	Sistemas		2008	P A	16,00	33,00
Sistemas de riego con asistencia técnica integral recibida con base en la demanda	Sistemas		2008	P A	16,00	33,00
Registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua de riego otorgados.	Registro		2008	P A	33,00	45,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Inversiones para el Desarrollo de Riego Comunitario									
Sistemas de riego construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego	5,00	2,00		33,00	1.459.667,00	1.215.076,00		24.470.680,00
Estudios a nivel de Diseño Final, ya sea Estudio de Identificación (EI) o Técnico, económico, social y ambiental (TESA) elaborados	Estudios	11,00			45,00	32.586,00			1.629.320,00
Apoyo a la institucionalidad y la gestión de agua para riego con enfoque de cuenca									
Organizaciones de regantes capacitadas en temas de gestión de riego.	Organizaciones	5,00			33,00	40.000,00			300.000,00
Experiencias de Intercambio entre los Regantes realizadas.	Intercambios	2,00			48,00	8.000,00			200.000,00
Regantes capacitados con asistencia técnica de parte del Servicio Nacional de Riego (SENARI) en operaciones de riego	Agricultores	100,00			2.000,00	80.000,00			1.968.750,00
Marco operativo e institucional departamental definido									
Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) funcionando	SEDERI	2,00	3,00		7,00	362.000,00	413.099,90		2.931.250,00
Implementación del Sistema Nacional de información de Riego (información geográfica, gerencial y administración de proyectos)									
Sistema de información geográfica para riego instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)	Sistema				1,00	200.000,00			500.000,00
Sistema de información gerencial para administración y monitoreo de riego instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)	Sistema				1,00	100.000,00			250.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1021 - Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 20/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema de información de administración de proyectos instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) compatible con el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social FPS	Sistema				1,00	100.000,00			250.000,00
TOTAL						2.382.253,00	1.628.175,90		32.500.000,00