





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Setor:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação:	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Atual:	22.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	21.669.496,29
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	96,31
Operação Relacionada:	TC7901152, TC8803323	Saldo:	830.503,71
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	23.330.503,71
		Corrente BID:	22.500.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Cofinanciamento/País:	2.500.000,00
		Original Estimado:	25.830.503,71
		Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( X ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 25, 2011 Validado pelo Representante do País: Mar 29, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	Final do Projeto
A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Nombre de femmes et enfants bénéficiaires des soins de santé			P A	150.000,00 140.000,00	350.000,00	350.000,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)</b>									
UCS rehabilitated	UCS				11,00				12.769.199,76
<b>Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental</b>									
Cadres du MSPP formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
School health strategy developed	strategy				1,00				830.504,00
<b>Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé</b>									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
<b>TOTAL</b>									<b>22.236.900,76</b>