





## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |  | Fondos Disponibles (US\$)        | Costo total y Fuente |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION |                                  |                      |
| Sector:                       | HEALTH-HEALTH SERVICES                             |                                  |                      |
| Número(s) de Préstamo:        | 1009/SF-HA;2380/GR-HA                              | Monto Aprobado Actual:           | 22.500.000,00        |
| Etapas:                       | Approved   | Monto Desembolsado a la fecha:   | 21.669.496,29        |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión                                    | % Desembolsado:                  | 96,31                |
| Operación(es) Relacionada(s): | TC7901152, TC8803323                               | Saldo:                           | 830.503,71           |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica                         |                                  |                      |
|                               |  | BID Original:                    | 23.330.503,71        |
|                               |  | Actual BID:                      | 22.500.000,00        |
|                               |  | Pari-passu:                      | 90,00                |
|                               |  | Co-financiamiento/País:          | 2.500.000,00         |
|                               |  | Estimado Original:               | 25.830.503,71        |
|                               |  | Período de Amortización (meses): | 354                  |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto       | Reformulación  | Validación   |
|--|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R) | ( X ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Oct 20, 2011<br>Validado por Representante de País: Oct 21, 2011 |



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Resultado:</b> | La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée |
|-------------------|--|

| Indicador  | Unidad de Medida  | Línea de base | Año Línea de base |   | 2008       | 2009       | Fin de Proyecto |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|------------|-----------------|
| A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base | Femmes et enfants |               |                   | P | 150.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00      |
|  |                   |               |                   | A | 140.000,00 |            |                 |

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción  | Unidad de medida           | Físico   |        |                     |              | Financiero        |        |                   |                      |
|--|----------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|
|  |                            | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado          | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP           |
| <b>Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)</b>  |                            |          |        |                     |              |                   |        |                   |                      |
| Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated   | Unités Communales de Santé |          |        |                     | 11,00        |                   |        |                   | 12.769.199,76        |
| <b>Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental</b>   |                            |          |        |                     |              |                   |        |                   |                      |
| Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés   | Cadres                     |          |        |                     | 50,00        |                   |        |                   | 7.038.479,00         |
| School health strategy developed   | Strategy                   | 1,00     |        |                     | 1,00         | 830.504,00        |        |                   | 830.504,00           |
| <b>Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé</b>   |                            |          |        |                     |              |                   |        |                   |                      |
| Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées | Études                     |          |        |                     | 2,00         |                   |        |                   | 1.598.718,00         |
| <b>TOTAL</b>   |                            |          |        |                     |              | <b>830.504,00</b> |        |                   | <b>22.236.900,76</b> |