





## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |  | Fondos Disponibles (US\$)      |              | Costo total y Fuente             |              |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE |                                |              |                                  |              |
| Sector:                       | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS     |                                |              |                                  |              |
| Número(s) de Préstamo:        | 1866/OC-UR   | Monto Aprobado Actual:         | 5.000.000,00 | BID Original:                    | 5.000.000,00 |
| Etapas:                       | Approved   | Monto Desembolsado a la fecha: | 2.284.731,07 | Actual BID:                      | 5.000.000,00 |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión  | % Desembolsado:                | 45,69        | Pari-passu:                      | 71,00        |
| Operación(es) Relacionada(s): |  | Saldo:                         | 2.715.268,93 | Co-financiamiento/País:          | 2.000.000,00 |
| Subtipo de Operación:         | SEF - Facilidad Sectorial                                    |                                |              | Estimado Original:               | 7.000.000,00 |
|                               |  |                                |              | Período de Amortización (meses): | 246          |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto  | Reformulación  | Validación  |
|---|--|---|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | C ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Sep 16, 2011<br>Validado por Representante de País: Oct 8, 2011 |



## Progreso Acumulado al 2011



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1033 - Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2011

### Resultados

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Resultado:</b> | Capacidad técnico-operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida |
| <b>Supuestos:</b> | Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual                       |

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2010           | 2011  | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| Tiempo de procesamiento de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes | meses            | 18,00         | 2007              | P<br>A | 14,40<br>16,00 | 11,00 | 11,00           |
| Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.   | Sistema          | 1,00          | 2007              | P<br>A |                | 1,00  | 1,00            |

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1033 - Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2011

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción   | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero          |                   |                   |                     |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado            | Actual            | Costos Acumulados | Costos FDP          |
| <b>Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios</b> |                  |          |        |                     |              |                     |                   |                   |                     |
| Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados            | Instrumentos     | 2,00     | 0,90   |                     | 8,00         | 818.100,00          | 258.497,08        |                   | 3.168.700,00        |
| <b>Sistema Nacional Ambiental</b>                                     |                  |          |        |                     |              |                     |                   |                   |                     |
| Sistema Nacional Ambiental desarrollado                               | Sistema          |          |        |                     | 1,00         | 450.000,00          | 51.290,51         |                   | 2.781.300,00        |
| <b>Costos Financieros Administración y Supervisión</b>                |                  |          |        |                     |              |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                  |          |        |                     |              | <b>1.268.100,00</b> | <b>309.787,59</b> |                   | <b>5.950.000,00</b> |