

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR-L1052 - Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria Aduanera
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)



Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 23/06/2011

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, PARAGUAY		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número(s) de Préstamo:	2174/OC-PR	Monto Aprobado Actual: 6.000.000,00	BID Original: 6.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 6.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 60,00
Operación(es) Relacionada(s):	PR-L1026	Saldo: 6.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario		Estimado Original: 6.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 27, 2011 Validado por Representante de País: Oct 20, 2011



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

- No hay información disponible