





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Loan Number(s):	1839/SF-BO	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.286.623,05	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	32,87	Pari-passu:	95,00
Related Operation(s):	BO-T1045, RS-T1341	Balance:	6.713.376,95	Co-Financing/Country:	558.000,00
Operation Subtype:	INO - Innovation Operation			Original Estimate:	10.558.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 20, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	Personas	1.274,00	2011	P A	1.274,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	64,00	2011	P A	64,00	66,00	69,00	69,00

Outcome:	Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P A	2.119,00			2.119,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos				50,00	815.428,00			4.638.988,00
Recursos humanos capacitados para implementar el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural	Personal				300,00	119.492,00			600.460,00
Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	3.622,00	1.990,00		4.238,00	1.822.001,70	841.139,00		2.110.914,00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	1.811,00	1.003,00		2.119,00	1.214.668,00	560.759,00		1.407.276,00
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobación	1.300,00			1.300,00	314.385,00			314.385,00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias	300,00			300,00	105.747,00			105.747,00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia	1,00			1,00	102.798,00			102.798,00
Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría									
TOTAL						4.494.519,70	1.401.898,00		9.280.568,00