




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-AIR POLLUTION CTRL & CLIMATE CHANGE		
Número da Operação: 2459/OC-ME	Atual: 400.000.000,00	Original BID: 400.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 400.000.000,00
Tipo Operação: PBL - Policy Based Loan	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: ME-T1064, ME-T1082, ME-L1053, ME-T1089, ME-T1111, ME-P1114, RG-P1400, ME-T1169	Saldo: 400.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: PBP - Programatic Policy Base Loan		Original Estimado: 400.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Generación de las condiciones normativas, institucionales y técnicas necesarias para una gestión que prevenga, mitigue y responda al cambio climático y sus impactos en el desarrollo futuro del país
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
GEI con la implementación del PECC	MtCO2 emitidas	711,00	2006	P A		129,00
Reducción de emisiones y vulnerabilidad al CC en Estados	PEACCs Estatales	2,00	2006	P A		15,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Componente 1. Marco General de Política Macroeconómica					
Componente 2. Marco Institucional del Sector.					
Estudio de impactos y costos economicos del Cambio Climatico	Estudios	1,00	1,00		1,00
Guia del INE para la elaboracion de los Programas Estatales de Accion ante el Cambio Climatico implementada	Numero	1,00	1,00		1,00
Desarrollo Institucional en Cambio Climatico del Sector Publico de Mexico	Proceso	1,00			1,00
Componente 3. Agenda de Mitigación.					
Proceso continuo de promocion del MDL que incluya la actualizacion de cartera de proyectos MDL.	Procesos	1,00			1,00
Proyecto a ser financiado con recursos CTF del CIF en eficiencia energetica o en energia renovable que incluya la autorizacion de la CRE de permisos de generacion electrica relacionados con proyectos sustentables, que incluya energia renovable y eficiencia energetica.	Proyecto	1,00			1,00
Implementación de acciones regulatorias para promover la mitigación.	Acciones				1,00
Reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)	MtCO2				129,00
Componente 4. Agenda de Adaptación.					
Capacitación para el monitoreo y pronóstico del tiempo y el clima ante la variabilidad y el cambio climático en México	Programa				1,00
Identificación de sitios pilotos de adaptacion al cambio climatico replicables. Diseño de cinco acciones y actividades replicables en sectores y regiones prioritarias.	Acciones Replicables	5,00			5,00