





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE		
Número da Operação: 1383/OC-ME	Atual: 300.000.000,00	Original BID: 300.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 300.000.000,00	Corrente BID: 300.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 80,71
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 300.000.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 600.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 257

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Gobierno Subnacionales participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.	GSN			P	5,00	5,00
				A	3,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Línea de Crédito.									
Planes de inversiones de Gobiernos Subnacionales financiados	Plan	6,00	6,00		8,00	48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00
TOTAL						48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00