





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	1284/OC-CR	Current Approved Amount:	65.000.000,00	Original IDB:	65.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	49.911.139,82	Current IDB:	65.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	76,79	Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):	TC9811151	Balance:	15.088.860,18	Co-Financing/Country:	27.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	92.000.000,00
				Amortization Period (months):	162

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Oct 21, 2011 Validated by Country Representative: Nov 7, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome: Seguridad jurídica de la propiedad inmueble en Costa Rica mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Predios con expediente catastral/registrar unificado respecto al universo predial	%		2002	P	29,00	50,00	76,00	100,00	100,00
				A	16,00	41,00			

Outcome: El Estado inicia regularización de Areas Bajo Regímenes Especiales (ABRE)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Territorios ABRE con propuestas de regularización catastral/registrar	territorios		2002	P	20,00	25,00	30,00	5,00	80,00
				A	25,00	22,00			

Outcome: Gobiernos locales cuentan con instrumentos para mejorar su gestión

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Plataformas de valores elaboradas	plataformas		2002	P					81,00
				A	53,00	15,00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente II: Regularización de derechos relacionados con la propiedad inmueble en ABRE									
Levantamientos situacionales completados	territorios	12,00			56,00	203.295,00			
Centros de resolución de conflictos instalados	centros		3,00		3,00		159.346,73		
PLanes de ordenamiento costero entregados a municipalidades	propuestas	16,00			16,00	345.000,00			
Componente I: Formación del Catastro Nacional de la Propiedad Inmueble y su Compatibilización con el Registro.									
Producción cartográfica escala 1:5000 y 1:100 completadas	km2				46.270,00				
Levantamiento catastral completado	expedientes	165.000,00			850.000,00	4.413.981,00			
Diseño del Sistema de Registro Inmobiliario concluido	sistema				1,00				
Implementación del Sistema de Registro Inmobiliario concluido	sistema				1,00	500.000,00			
Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información Territorial	sistema	1,00			1,00	348.837,00			
Instalación de estaciones de georeferenciación concluida	estaciones				8,00				
Componente III: Fortalecimiento municipal en el uso de la información catastral									
Plataformas de valores elaboradas	plataforma de valores		68,00		81,00		2.788.781,41		
Sistema Tributario Municipal instalado y en funcionamiento	municipalidades	40,00	15,00		40,00	837.000,00	2.458.800,00		
Planes reguladores elaborados y/o actualizados	propuestas	11,00	12,00		12,00	857.800,00	81.458.796,00		
Sistema de interconexión municipal concluido	municipalidades	61,00	9,00		61,00	700.000,00	48.800,00		
Funcionarios municipales capacitados en administración catastral	funcionarios municipales		125,00		890,00	19.000,00	255.500,00		190.000,00
TOTAL						8.224.913,00	87.170.024,14		190.000,00