





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER				
Loan Number(s):	1809/OC-DR	Current Approved Amount:	21.000.000,00	Original IDB:	21.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.117.152,01	Current IDB:	21.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	14,84	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):		Balance:	17.882.847,99	Co-Financing/Country:	2.400.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	23.400.000,00
				Amortization Period (months):	204


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 26, 2011 Validated by Country Representative: Sep 29, 2011



## Accumulated Progress as of 2011



## Accumulated Progress



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30,00		P A	75,00	100,00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15,00	25,00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25,00	70,00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30,00		P A	75,00	100,00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40,00		P A	80,00	100,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	4,00			4,00	91.900,00			91.900,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles"	anteproyecto de ley	1,00			1,00	36.300,00			36.300,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad política fiscal	1,00	0,10		1,00	216.750,00	40.175,78		216.750,00
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta academica	1,00			1,00	96.780,00			96.780,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning	1,00			1,00	20,00			20,00
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.	1,00			1,00	43.950,00			43.950,00
Fortalecimineto institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones				2,00				35.000,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores	49,00			49,00	72.250,00			72.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS	1,00	0,60		1,00	80.781,00	70.617,21		80.781,00
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas	3,00			3,00	57.870,00			57.870,00
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas	1,00	0,33		1,00	179.450,00	28.350,00		179.450,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos	6,00			6,00	67.425,00			67.425,00
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	1,00			1,00	126.850,00			126.850,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual	1,00			1,00	63.600,00			63.600,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única				1,00		15.000,00		469.817,00
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada				1,00				127.850,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina				1,00		16.200,00		252.850,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	1,00			1,00	121.600,00			121.600,00
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF				1,00				71.062,00
<b>Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.</b>									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse	1,00	0,57		1,00	156.550,00			156.550,00
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet	1,00	0,37		1,00	1.273.000,00			1.273.000,00
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	1,00	0,26		1,00	2.560.000,00			2.560.000,00
Instalación Site Alterno del SIGEF	Site alternativo				1,00				539.000,00
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	50.400,00			151.200,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				98.000,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				1.087.700,00
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				504.000,00
Fortalecimiento órgano rector de compras y contrataciones	Institución	1,00			1,00	293.650,00			293.650,00
<b>Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.</b>									
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	1,00			1,00	115.200,00			115.200,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources  
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 26/09/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones				1,00				450.200,00
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	1,00			1,00	657.580,00			657.580,00
Fortalecimiento de las unidades gestoras de compras y contrataciones	Unidades				1,00				127.850,00
<b>Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno</b>									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI	1,00			1,00	42.950,00			42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno				1,00				124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00	310.700,00			621.400,00
<b>Componentes no inversión</b>									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría	1,00	0,11		4,00	24.500,00	18.953,75		98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación				2,00				35.000,00
<b>Costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>6.740.056,00</b>	<b>189.296,74</b>		<b>11.399.985,00</b>