





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1277/OC-UR	Current Approved Amount:	6.125.000,00	Original IDB:	6.125.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	5.648.502,59	Current IDB:	6.125.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	92,22	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):	UR0128	Balance:	476.497,41	Co-Financing/Country:	2.630.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.755.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Oct 20, 2011 Validated by Country Representative: Oct 20, 2011



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

**Outcome:** Mejorar los servicios judiciales en el Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2005	End of project
Percepción de la mejora de los servicios judiciales de los usuarios directos de los mismos y en particular de los de los tribunales participantes en el Programa.	Porcentual		2001	P A		1,00

**Outcome:** Mejorar la calidad y productividad de los servicios administrativos del PJ.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2005	End of project
Plazos promedio (tiempos) de los trámites administrativos reducidos en un 30% a la finalización del Programa.	Porcentaje		2001	P A	30,00 30,00	30,00

**Outcome:** Fortalecer la gestión de la SCJ y descongestionar las tareas administrativas no sustantivas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2005	End of project
El total de las tareas identificadas como no sustantivas delegadas al finalizar el proyecto.	Porcentaje		2001	P A	100,00 100,00	100,00

**Outcome:** Disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales en los despachos piloto ajustándolo a los tiempos establecidos en las normas procesales.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2005	End of project
Indice de congestión por despacho participante mejorado en un 30% al finalizar la implantación del SGT.	Porcentaje		2001	P A		30,00
Indicadores de actividad aumentados en un 20% en los despachos pilotos tras instalarse el SGT.	Porcentaje		2001	P A		20,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial</b>									
Plan de Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial ejecutado	Plan				1,00				289.970,00
<b>Fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia</b>									
Plan de fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia ejecutado	Plan				1,00				162.673,00
<b>Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados</b>									
Sistema de identificación única de Expedientes implementado	Sistema				1,00				1.267.500,00
Documento de Requerimientos funcionales del SGT documentados.	Documento				1,00				1.755.025,00
Juzgados piloto dotados con equipamiento necesario para uso del SGT.	Juzgados				50,00				722.175,00
Sistema de gestion de tribunales (SGT) implantado en juzgados piloto.	Sistema	1,00			1,00	200.000,00			200.000,00
SGT desarrollado y testeado.	Sistema	1,00	1,00		1,00	1.464.911,00	565.000,00		2.164.911,00
<b>Administración y costos financieros</b>									
Administración y costos financieros							49.088,00		2.187.746,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.664.911,00</b>	<b>614.088,00</b>		<b>8.750.000,00</b>