





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF				
Número da Operação:	1642/SF-HA;2389/GR-HA	Atual:	5.055.000,00	Original BID:	8.491.259,81
Estágio:	Approved	Desembolsado:	3.439.815,57	Corrente BID:	5.055.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	68,05	Pari-passu:	99,00
Operação Relacionada:	HA-T1096, HA-T1156	Saldo:	1.615.184,43	Cofinanciamento/País:	50.000,00
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility			Original Estimado:	8.541.259,81
				Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 19-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Un dispositif d'alerte au risque d'inondation est opérationnel dans les 35 communes ciblées des 13 bassins versants vulnérables.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Final do Projeto
Sites ciblés équipés et connectés au réseau central	%		2005	P A						100.00	100,00

Resultado: Les populations des zones vulnérables ciblées ont la capacité de répondre à l'alerte.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Final do Projeto
Populations des zones ciblées qui ont une compréhension suffisante du dispositif alerte + plan d'évacuation	%		2005	P A						90.00	90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
2. Communications									
Poste central opérationnel	Poste de commande	1,00	1,00		1,00	226.000,00	73.272,00		250.000,00
3. Etat de préparation et réponse de la population en cas d'avertissement précoce.									
Comités communaux formés pour la réponse	Comités communaux	35,00	35,00		35,00	100.000,00			100.000,00
Renforcement Institutionnel pour le Fonctionnement du Système d'Alerte Précoce									
Comités départementaux Direction de la Protection Civile dotés en équipement de communication pour la saison cyclonique	Comités départementaux	6,00	6,00		10,00	120.150,00	58.012,00		220.150,00
Campagne de sensibilisation et éducation du public									
Surveillance et prévision des inondations									
Sirènes installées	Sirènes	29,00	30,00		47,00	956.000,00	279.582,00		1.800.000,00
Stations de mesures installées	Stations de mesure	41,00	58,00		55,00	860.000,00	279.582,00		1.400.000,00
Administration, audit, évaluation									
TOTAL						2.262.150,00	690.448,00		3.770.150,00