





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT		
Número da Operação:	1702/SF-NI	Atual:	40.100.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	37.339.494,71
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	93,12
Operação Relacionada:		Saldo:	2.760.505,29
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	40.100.000,00
		Corrente BID:	40.100.000,00
		Pari-passu:	98,00
		Cofinanciamento/País:	639.500,00
		Original Estimado:	40.739.500,00
		Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Incrementada la competitividad y conectividad de los principales conglomerados productivos del país.
<b>Suposições:</b>	<p>Entorno macroeconómico estable, favorable a la inversión</p> <p>Condiciones de gobernabilidad adecuadas</p> <p>Mercados internacionales favorables</p> <p>Se mantiene el esquema de coordinación institucional para el desarrollo del programa</p>
<b>Observações:</b>	Este resultado se logrará a través de mejoras en infraestructura vial e intervenciones varias que apoyen incrementos en la productividad, ingresos y exportaciones de: (i) carne y lácteos; (ii) turismo (ruta del agua); y (iii) café. Esto en conformidad con las líneas estratégicas y las matrices de financiamiento establecidas en el PND.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
Aumento de las exportaciones/producción de carnes y lácteos de la zonas de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual	15.00	2010	P	15.00	15,00
				A	20.00	
Aumento de turistas en la zona de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual	10.00	2010	P	10.00	10,00
				A	34.00	
Aumento de las las exportaciones/ producción de café de las zonas de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual	5.00	2010	P	5.00	5,00
				A	10.69	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>1. Apoyo al conglomerado de carne y lácteos</b>									
1.1. Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	21,00	24,00		115,92	1.211.500,00	1.207.000,00		5.208.100,00
1.2. Proyectos identificados y elegibles para financiamiento del Programa	Proyectos				2,00		-45.000,00		
<b>2. Apoyo al conglomerado de turismo (Ruta del Agua, Departamento Río San Juan)</b>									
2.1. Aeródromo de San Carlos en funcionamiento.	Aeródromo				1,00				465.000,00
2.2. Fondo de Desarrollo Turístico implementado	Fondo de Desarrollo	1,00	1,00		1,00	118.000,00	64.000,00		1.246.000,00
2.3. Paquete de promoción turística Ruta del Agua implementado.	Paquete	1,00			1,00	684.230,00	309.000,00		631.000,00
2.4. Fortalecimiento institucional del INTUR implementado.	Plan				1,00		70.000,00		216.216,00
2.5. Obras menores de infraestructura turística del Proyecto Ruta del Agua.	Obras	7,00	7,00		26,00	1.462.840,00	1.378.533,00		7.021.000,00
2.6. Aeródromo de San Juan de Nicaragua en funcionamiento	Aeródromo				1,00	3.555.500,00	4.404.000,00		12.474.400,00
<b>3. Apoyo al conglomerado de café</b>									
3.1. Carretera Sebaco-Matagalpa rehabilitada.	Kilómetros				27,00		-161.000,00		8.961.242,59
3.2. Caminos rurales productivos rehabilitados	Kilómetros	34,00	19,31		111,63	1.477.530,00	1.066.000,00		4.619.060,00
3.3. Proyectos identificados y elegibles para financiamiento del Programa	Proyectos				1,00		-8.000,00		331.000,00
<b>Administración, evaluación y auditorías</b>									
<b>Imprevistos</b>									
<b>Costos concurrentes</b>									
<b>Costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>8.509.600,00</b>	<b>8.284.533,00</b>		<b>41.173.018,59</b>