



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HOUSING				
Setor:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Número da Operação:	2650/OC-SU	Atual:	15.000.000,00	Original BID:	15.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	15.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	RG-P1442	Saldo:	15.000.000,00	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	15.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	174


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 24-abr-2012
		Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado

Financiamento BID
Calendário do Projeto



Resultados

Resultado: Leakage: percentage of households receiving targeted non-contributory cash transfers that belong to the top 3 quintiles of consumption distribution

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
20% (<= than baseline value)	%	20.00	2007	P A	19.00

Resultado: Primary school enrolment rate - National

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrollment Rate	%	90.00	2012	P A	95.00

Resultado: Primary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrolment Rate - Interior	%	71.00	2012	P A	80.00

Resultado: Junior secondary school enrolment rate - National

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrolment Rate	%	49.00	2012	P A	60.00

Resultado: Junior secondary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrolment Rate	%	17.00	2012	P A	30.00

Resultado: Senior secondary school enrolment rate - National

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrolment Rate	%	21.00	2012	P A	30.00

Resultado: Senior secondary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enrolment Rate	%		2012	P A	15,00

Resultado: Attendance rates in children aged 6-18 in CCT beneficiary households

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
School Attendance Rates (6-18)	%		2012	P A	80,00

Resultado: Percentage of pregnant women receiving 4 or more prenatal care visits

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Prenatal Care Visits	%	66.00	2010	P A	90,00

Resultado: Measles immunization coverage (% of children aged 12-23 months receiving measles vaccine before 18 months of age)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Meales Immunizations	%	88.00	2012	P A	98,00

Resultado: Percentage of pregnant women receiving their first prenatal control before the 14th week of their pregnancy

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Prenatal Control	%	17.00	2001	P A	30,00

Resultado: Percentage of teachers in the interior trained in teaching Language (Dutch) and Arithmetic utilize new teaching methods

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Teachers trained	%		2012	P A	80,00

Resultado: Decrease in the repetition rate in grades 1 -3 in the Interior

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Repetition Rate Grades 1-3	%	20.00	2012	P A	15,00

Resultado: % of health clinics reaching their agreed upon annual targets for preventive care

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Health Clinics Providing Preventive Care	%		2012	P A	80,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Component 1 - Strengthening Non-Contributory Social Protection Programs									
Key qualified staff recruited	# of staff recruited				12,00				950.000,00
Staff trained	# of staff trained				20,00				125.000,00
Consolidation of programs into one CCT program- CCT Design and implementation	# of programs consolidated				1,00				1.200.000,00
Public Information campaign and material design	PIC implemented				1,00				175.000,00
Central and district offices rehabilitated	# of offices rehabilitated				6,00				200.000,00
Development of disability assessment mechanism	report completed				1,00				50.000,00
Social Care Assessment	# of reports				1,00				50.000,00
Administration and Operating cost	# dmin support				1,00				226.080,00
Component 2 - Conditional Cash Grants									
Eligible beneficiary households receiving cash transfers	# of households				15.500,00				8.500.000,00
Strengthening Health and Education Services									
Number of clinics with updated Growth and Development Tools	# of clinics				120,00				1.213.920,00
Number of health professionals trained/ retrained in the delivery of well-baby, toddler checkups and prenatal care with nutritional counseling	#of health professionals trained				120,00				200.000,00
teachers trained using newly developed training modules	#of teachers trained				150,00				300.000,00
Number of beneficiary students accessing school places due to school fee waivers	#of students				875,00				700.000,00
Monitoring and Evaluation									
Impact evaluation, Process Evaluations and Financial Audits	# of eval and audits				6,00				610.000,00
Contingencies									
contingency budget	#								500.000,00
TOTAL									15.000.000,00