





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:		MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE			
Setor:					
Número da Operação:	1866/OC-UR	Atual:	5.000.000,00	Original BID:	5.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	2.822.349,49	Corrente BID:	5.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	56,45	Pari-passu:	71,00
Operação Relacionada:		Saldo:	2.177.650,51	Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility			Original Estimado:	7.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social		Reformulação		Validação	
Categoria do impacto social:	Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?		Validado pelo Chefe de Divisão:	20-abr-2012
				Validado pelo Representante do País:	02-may-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Capacidad técnico-operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida
<b>Suposições:</b>	Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Tiempo de procesamiento de Estudios de Imapacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Direccion Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes	meses	18.00	2007	P	14.40	11.00	11,00
				A	16.00		
Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.	Sistema	1.00	2007	P		1.00	1,00
				A			

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios</b>									
Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados	Instrumentos	2,00	0,90		8,00	818.100,00	723.208,00		3.168.700,00
<b>Sistema Nacional Ambiental</b>									
Sistema Nacional Ambiental desarrollado	Sistema				1,00	450.000,00	382.510,00		2.781.300,00
<b>Costos Financieros Administración y Supervisión</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.268.100,00</b>	<b>1.105.718,00</b>		<b>5.950.000,00</b>