





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTRY OF FINANCE		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2099/OC-BA	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	568.110,35
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	11,36
Opération(s) Connexe(s):	BA-T1003, BA-T1020	Solde:	4.431.889,65
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility		
		Initial BID:	5.000.000,00
		Courant BID:	5.000.000,00
		Pari Passu:	84,00
		Cofinancement/Pays:	950.000,00
		Estimation Initiale:	5.950.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-abr-2012 Validé par le Représentant: 25-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Public procurement regulatory framework strengthened
Suposições:	Continued political will exists to adopt and implement a modernized procurement system

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2016	Fin du Projet
New comprehensive procurement legislation approved	Legislation		2008	P A	1.00		1,00

Résultat:	Procurement operation and marketplace improved
Suposições:	Impetus for reform and modernization of procurement system is stronger than the resistance to change of stakeholders

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2016	Fin du Projet
New organizational structure for the Procurement Policy Policy Unit, the Central Purchasing Department and other procurement entities approved.	Organizational Structure		2008	P A	1.00		1,00

Résultat:	Procurement institutional capacity strengthened.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2016	Fin du Projet
Procurement decisions are public and posted online.	%	5.00	2008	P A	90.00		90,00

Résultat:	Tecnological infrastructure modernized and updated.
Suposições:	Continued interest and openness of the AUG to expand its competence and knowledge base.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	2016	Fin du Projet
E-tendering system and public procurement opportunities webpage established and running.	time		2008	P A	3.00		1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Public procurement legal framework strengthened									
Manuals with procurement policy statements, procurement regulations and procedures consistent with the law are prepared.	Framework				1,00	150.000,00	146.000,00		660.000,00
II. Procurement operations and marketplace improved									
Contracting standardized requirements in place.	Standard set				1,00	50.000,00			495.000,00
System to gather information on procurement exercises operational	System				1,00				300.000,00
Staff in contracting agencies trained in comprehensive procurement procedures	Staff				200,00				420.000,00
Procurement Policy Unit operationalized	Procurement Policy Unit				1,00	10.000,00			575.000,00
III. Procurement institutional capacity strengthened									
New organizational structure for procurement agencies implemented	Organizational Structure				1,00	65.000,00	85.334,00		335.000,00
IV. Technological system updated									
IT system, hardware and software and website improved	IT System				1,00	100.000,00			1.585.000,00
Supervision and Administration									
Evaluations and External Auditing									
Contingencies									
TOTAL						375.000,00	231.334,00		4.370.000,00