





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Loan Number(s):	1698/OC-PR	Current Approved Amount:	6.500.000,00	Original IDB:	6.500.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.609.844,67	Current IDB:	6.500.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	55,54	Pari-passu:	89,00
Related Operation(s):	PR-L1014	Balance:	2.890.155,33	Co-Financing/Country:	2.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.500.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 27, 2011 Validated by Country Representative: Oct 20, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome: Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Outcome: Capacidad de innovación en empresas mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Outcome: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P A			75,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	21,00	3,00		61,00	700.000,00	353.548,35		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas	31,00	20,00		86,00	400.000,00	149.676,09		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculación y difusión realizadas	Actividades	10,00	3,00		30,00	200.000,00	85.278,56		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
TOTAL						1.300.000,00	588.503,00		5.670.000,00