





## Summary Report

| Basic Data             |   | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  |                           |               |                               |               |
| Sector:                | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER |                           |               |                               |               |
| Loan Number(s):        | 1809/OC-DR  | Current Approved Amount:  | 21.000.000,00 | Original IDB:                 | 21.000.000,00 |
| Stage:                 | Approved  | Disbursed Amount to Date: | 8.182.771,49  | Current IDB:                  | 21.000.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment  | % Disbursed:              | 38,97         | Pari-passu:                   | 90,00         |
| Related Operation(s):  |   | Balance:                  | 12.817.228,51 | Co-Financing/Country:         | 2.400.000,00  |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation                                     |                           |               | Original Estimate:            | 23.400.000,00 |
|                        |   |                           |               | Amortization Period (months): | 204           |

| Project Environmental and Social Impact Category         | Reformulation  | Validation   |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B13(R) | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 22-abr-2012<br>Validated by Country Representative: 23-abr-2012 |



## Accumulated Progress as of 2011




## PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources  
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 19/04/2012

### Accumulated Progress



## Outcomes

**Outcome:** Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.

| Indicator   | Unit of Measure          | Baseline | Baseline Year |        | 2012  | End of project |
|---|--------------------------|----------|---------------|--------|-------|----------------|
| Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF   | porcentaje ingresos      | 30.00    |               | P<br>A | 75.00 | 100,00         |
| Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF. | porcentaje compras       |          |               | P<br>A | 15.00 | 25,00          |
| Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.   | porcentaje instituciones |          |               | P<br>A | 25.00 | 70,00          |
| Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF   | porcentaje gastos        | 30.00    |               | P<br>A | 75.00 | 100,00         |
| Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF  | porcentaje operaciones   | 40.00    |               | P<br>A | 80.00 | 100,00         |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description   | Unit of Measure                      | Physical |        |                   |           | Financial  |           |                   |            |
|---|--------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|
|   |                                      | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned    | Actual    | Accumulated costs | EOP costs  |
| Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)                              |                                      |          |        |                   |           |            |           |                   |            |
| Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente                    | anteproyecto de ley                  | 4,00     |        |                   | 4,00      | 91.900,00  | 50.000,00 |                   | 59.450,00  |
| Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles"                 | anteproyecto de ley                  | 1,00     |        |                   | 1,00      | 36.300,00  |           |                   | 15.250,00  |
| Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal  | unidad política fiscal               | 1,00     | 0,50   |                   | 1,00      | 216.750,00 | 64.491,15 |                   | 93.088,25  |
| Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera                                    | oferta academica                     | 1,00     |        |                   | 1,00      | 96.780,00  |           |                   | 75.930,00  |
| Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)                                      | convenio de coop. e-learning         | 1,00     |        |                   | 1,00      | 20,00      |           |                   |            |
| Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera | carrera en Finanzas Pub.             | 1,00     |        |                   | 1,00      | 43.950,00  |           |                   | 15.750,00  |
| Fortalecimineto institucional de órganos rectores   | manuales de organización y funciones |          | 0,17   |                   | 2,00      |            | 12.500,00 |                   | 47.500,00  |
| Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central                               |                                      |          |        |                   |           |            |           |                   |            |
| Evaluación Informática del SIGEF  | Evaluación SIGEF                     |          | 1,00   |                   | 1,00      |            | 52.245,00 |                   | 52.245,00  |
| Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI  | consultores                          | 49,00    | 49,00  |                   | 49,00     | 72.250,00  | 62.250,00 |                   | 62.250,00  |
| UPS instalados y funcionando para centro de datos   | UPS                                  | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      | 80.781,00  | 93.982,24 |                   | 93.982,24  |
| Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF               | metodologías y herramientas          | 3,00     | 0,38   |                   | 3,00      | 57.870,00  | 17.175,00 |                   | 64.581,25  |
| Actualización plataforma desarrollo del SIGEF   | Sistemas                             | 1,00     | 0,50   |                   | 1,00      | 179.450,00 | 56.700,00 |                   | 56.700,00  |
| Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera   | mapas de procesos                    | 6,00     |        |                   |           | 67.425,00  |           |                   |            |
| Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)   | POR                                  | 1,00     |        |                   | 1,00      | 126.850,00 |           |                   | 33.075,00  |
| Desarrollo del Presupuesto Plurianual   | Presupuesto Plurianual               | 1,00     | 0,50   |                   | 1,00      | 63.600,00  | 23.450,00 |                   | 23.450,00  |
| Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)  | Cuenta única                         |          | 0,40   |                   | 1,00      |            | 85.000,00 |                   | 118.363,81 |

| Description   | Unit of Measure                                      | Physical |        |                   |           | Financial    |            |                   |              |
|---|--|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|--------------|
|   |  | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned      | Actual     | Accumulated costs | EOP costs    |
| Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental  | Normativa desarrollada                               |          |        |                   | 1,00      |              |            |                   | 37.800,00    |
| Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF   | Módulo nómina  |          | 0,50   |                   | 1,00      |              | 27.000,00  |                   | 27.000,00    |
| Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF   | Modulo   | 1,00     | 0,50   |                   | 1,00      | 121.600,00   | 26.000,00  |                   | 26.000,00    |
| Actualización del LINK SIGADE-SIGEF   | LINK actualizado                                     |          | 1,00   |                   | 1,00      |              |            |                   | 12.700,00    |
| <b>Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.</b>   |  |          |        |                   |           |              |            |                   |              |
| Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano  | Datawarehouse  | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      | 156.550,00   | 142.260,64 |                   | 219.420,35   |
| Acceso a SIGEF a través del internet  | acceso a internet                                    | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      | 1.273.000,00 |            |                   | 1.148.823,59 |
| Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF  | Infraestructura                                      | 1,00     | 0,26   |                   | 1,00      | 2.560.000,00 | 156.689,78 |                   | 5.812.400,18 |
| Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social                                      | Sistemas   |          |        |                   | 34,00     | 50.400,00    |            |                   | 105.375,00   |
| Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social                          | Sistemas   |          |        |                   | 34,00     |              |            |                   | 105.175,00   |
| Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social | Sistemas   |          |        |                   | 34,00     |              |            |                   | 1.065.647,81 |
| Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social            | Instituciones  |          |        |                   | 34,00     |              |            |                   | 330.000,00   |
| <b>Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.</b>   |  |          |        |                   |           |              |            |                   |              |
| Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones  | anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas | 1,00     |        |                   | 1,00      | 115.200,00   |            |                   | 37.012,50    |
| Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones  | Sistema compras y contrataciones                     |          | 0,14   |                   | 1,00      |              | 7.500,00   |                   | 1.060.948,81 |

# PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources  
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 19/04/2012

| Description  | Unit of Measure         | Physical |        |                   |           | Financial           |                   |                   |                      |
|--|-------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |                         | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned             | Actual            | Accumulated costs | EOP costs            |
| Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras  | Infraestructura         | 1,00     |        |                   | 1,00      | 657.580,00          |                   |                   | 300.000,00           |
| <b>Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno</b> |                         |          |        |                   |           |                     |                   |                   |                      |
| Ajuste del Marco legal de la CGR   | Anteproyecto ley SINACI | 1,00     |        |                   | 1,00      | 42.950,00           |                   |                   | 42.950,00            |
| Actualización de las normas básicas de Control Interno   | Normas Control Interno  |          |        |                   | 1,00      |                     |                   |                   | 124.800,00           |
| Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)  | Sistema                 |          |        |                   | 1,00      |                     |                   |                   | 251.800,00           |
| Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental  | Sistema                 |          |        |                   | 1,00      | 310.700,00          |                   |                   | 621.400,00           |
| <b>Componentes no inversión</b>  |                         |          |        |                   |           |                     |                   |                   |                      |
| Auditorías financieras ejecutadas  | auditoría               | 1,00     | 1,00   |                   | 4,00      | 24.500,00           | 23.775,71         |                   | 98.000,00            |
| Evaluaciones realizadas  | evaluación              |          |        |                   | 2,00      |                     | 5.200,00          |                   | 35.000,00            |
| <b>Costos financieros</b>  |                         |          |        |                   |           |                     |                   |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                         |          |        |                   |           | <b>6.446.406,00</b> | <b>906.219,52</b> |                   | <b>12.273.868,79</b> |