





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT				
Loan Number(s):	2426/OC-DR	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	76.649.602,46	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	76,65	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	DR-L1039, DR-L1047, DR-P1077, DR-L1053	Balance:	23.350.397,54	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	100.000.000,00
				Amortization Period (months):	264

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-mar-2012 Validated by Country Representative: 23-abr-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños menores de 5 años que fueron llevados al centro de salud para sus controles (exámenes médicos para que lo midan, pesen y vacunen).	porcentaje		2010	P A			-2,74
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvieron al menos un monitoreo prenatal durante el primer trimestre de embarazo.	Porcentaje	0.48	2010	P A	1.28	2.08	2,08
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios el porcentaje de niños entre 12 y 60 meses que cuentan con el esquema de vacunación completo para la edad.	Porcentaje	0.27	2010	P A	5.43 4.78	10.60	10,60
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad que se inscribieron y culminaron el año escolar	Porcentaje		2010	P A	0.11 0.08	1.50	1,50

Outcome:	Se incrementa la calidad de los servicios de salud y nutrición cuya demanda es promovida por Solidaridad.
Suppositions:	Que se apruebe la creación y puesta en marcha del Ente Gestor
Comments:	Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestor de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Número de Regiones de Salud (son 9 en todo el país) que operan bajo Convenios de Gestión que incluyen metas de calidad y cuyos parametros de costos son estimados con información generada directamente por los centros de salud.	Porcentaje		2010	P A		9.00	9,00
Centros de salud que cumplen con las normas de habilitación y que atienden a beneficiarios de Solidaridad aumentado.	Porcentaje	10.00	2010	P A	20.00 21.80	20.00	50,00
Personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen al menos un 60% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	8.00	2009	P A	12.00 13.20	42.00	50,00
Número de personas que reciben atención en Centros de Atención Primaria (CAPS) habilitados.	Personas	382,500.00	2011	P A		300,000.00	682.500,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Transferencias monetarias condicionadas									
Personas que reciben transferencias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación con recursos del componente.	Personas	524.460,00	713.156,00		792.374,00	39.665.000,00	52.000.000,00		69.000.000,00
Sistemas informáticos									
Sistema de Gestion de los Servicios de Salud	Sistema		1,00		1,00	3.106.000,00	1.700.000,00		7.559.500,00
Sistema de Verificacion Eletronica de Condionalidades	Sistema				1,00	200.000,00	100.000,00		200.000,00
Sistema Informatico de Proteccion Social	Sistema				1,00	3.539.000,00	303.000,00		3.994.000,00
Calidad de los servicios de salud									
Médicos y enfermeras del primer nivel de atención de salud capacitados en las Guías y Protocolos de Salud para el dicho nivel a través del Sistema Modular de Capacitación a Distancia.	Médicos y enfermeras	700,00	355,00		1.500,00	540.000,00	177.500,00		2.826.000,00
Número de centros públicos de salud de primer nivel de atención que reciben equipamiento de salud incluido en la lista de insumos mínimos necesarios para lograr la habilitación del Ministerio de Salud Pública.	Centros de salud	126,00	153,00		230,00	2.000.000,00	400.500,00		9.650.000,00
Desarrollo organizacional y operativo de un Ente Gestor, descentralizado del Ministerio de Salud Publica terminado	Ente				1,00	940.500,00			1.170.500,00
Sistema de Gestión Clínica Ampliado	Sistema				1,00				5.503.712,00
Evaluación									
Número de informes técnicos de evaluación de impacto de corto plazo de las innovaciones de Solidaridad que han sido aceptados en un proceso de revisión de pares.	Estudios	3,00			7,00	900.000,00	1.135.000,00		900.000,00
Informe técnico de evaluación de la aplicación de las Guías y Protocolos de salud por parte de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (viñetas), validado en un proceso de revisión de pares.	Informes técnicos				1,00				305.000,00
Informe de evaluación del cumplimiento de estándares técnicos de las inversiones informáticas del programa validado por las instituciones beneficiarias (entidades del Programa de Protección Social, Ministerios de Salud Pública y Educación).	Informes técnicos				1,00				45.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1044 - Support for the Social Protection Program - Second Phase
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 14/03/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Informe de evaluación del cumplimiento del Reglamento Operativo del Ente Gestor de los Servicios de Salud validado por la Dirección General de Redes del Ministerio de Salud Pública.	Informes técnicos				1,00				50.000,00
El informe tecnico de la evaluacion experimental para analizar el impacto de los esquemas piloto de transferencia educativa	Informe tecnico	1,00			2,00				
Auditoría y Administración									
Imprevistos									
TOTAL						50.890.500,00	55.816.000,00		101.203.712,00