





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS		
Número da Operação: 1866/OC-UR	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.672.771,46	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 33,46	Pari-passu: 62,02
Operação Relacionada:	Saldo: 3.327.228,54	Cofinanciamento/País: 2.000.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 7.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida
Suposições:	Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Tiempo de procesamiento de Estudios de Imapacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Direccion Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes	cantidad de meses	18,00	2007	P	14,40	11,00	11,00
				A	16,00		
Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.	cantidad	1,00	2007	P		1,00	1,00
				A	0,20		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios									
Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados	Instrumentos	6,00	5,85		8,00	1.165.100,00	540.073,17		2.892.200,00
Sistema Nacional Ambiental									
Sistema Nacional Ambiental desarrollado	Sistema				1,00				
Costos Financieros Administración y Supervisión									
TOTAL						1.165.100,00	540.073,17		2.892.200,00