





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número da Operação: 1894/OC-UR	Atual: 11.600.000,00	Original BID: 11.600.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.682.400,58	Corrente BID: 11.600.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 31,74	Pari-passu: 53,36
Operação Relacionada:	Saldo: 7.917.599,42	Cofinanciamento/País: 11.300.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 22.900.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 12, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Eficiencia mejorada de las funciones primordiales de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay como ente fiscalizador y facilitador del comercio internacional, en el marco de los estándares internacionales.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Montos en reliquidaciones en relación con la recaudación por declaraciones de importación en el mismo periodo.	%	0,44	2009	P				1,00
				A		0,20		
Porcentaje de declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	%	44,59	2009	P				15,00
				A		35,16		
Tiempo de despacho desde la aceptación de la declaración de importación.	horas	8,00	2009	P				4,00
				A		7,84		
Nivel de satisfacción de los grupos de interés clave de la Aduana.	%	49,06	2010	P				55,00
				A		49,06		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de los Procesos de Control, mediante el Análisis Inteligente del Riesgo									
Procesos de fiscalización de mercancías actualizados	procesos		30,00		60,00		161.040,00		2.325.000,00
Sistema de análisis de riesgos implementado	sistemas				1,00	628.566,00	492.623,00		3.632.902,00
Apoyo al Objetivo de la Eficiencia en las Transacciones Comerciales									
Ventanilla Única Electrónica instalada	ventanillas				1,00	33.333,00	16.000,00		669.317,00
Programa Operador Económico Autorizado implementado	programas				1,00	18.333,00			500.000,00
Fortalecimiento Institucional de la DNA									
Normativa aduanera actualizada	normativas				1,00	65.667,00	46.625,00		254.000,00
Base de datos con normativas relacionadas a aduanas creada	bases de datos				1,00	30.000,00	55.455,00		234.000,00
Sistema de remuneraciones de funcionarios diseñado	sistemas				1,00	16.667,00	73.760,00		361.700,00
Sistema de ingresos y egresos de funcionarios aduaneros diseñado	sistemas				1,00	20.000,00			2.263.000,00
Sistema de estadísticas e indicadores implementados	sistemas		1,00		1,00	66.500,00	80.938,00		453.000,00
Manual de control interno elaborado	manuales				1,00		77.149,00		349.000,00
Estrategia de comunicación diseñada	estrategias		1,00		1,00	173.000,00	91.401,00		535.000,00
Nueva portal web de la Dirección Nacional de Aduanas en funcionamiento	portales				1,00	30.000,00	17.714,00		220.000,00
Instalaciones de aduanas rehabilitadas	instalaciones	8,00	3,00		13,00	3.535.373,00	4.130.858,00		8.876.030,00
Gerencia y Administracion del Proyecto e Imprevistos									
Equipo de gerencia establecido	Equipo				1,00		112.001,00		2.225.531,00
TOTAL						4.617.439,00	5.355.564,00		22.898.480,00