

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT  
Numéro(s) de Prêt(s): 1632/SF-HA;2386/GR-HA  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s): TC0002083, TC9809289, HA-X1011  
Sous-Type de l'Opération: SEF - Sector Facility

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 5.249.923,66  
Montant Décaissé à ce Jour: 5.249.923,66  
% Décaissé: 100,00  
Solde:

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 6.604.832,34  
Courant BID: 5.249.923,66  
Pari Passu: 99,00  
Cofinancement/Pays: 45.000,00  
Estimation Initiale: 6.649.832,34  
Période d'Amortissement (mois): 354

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012

Validé par le Représentant: 30-abr-2012



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Les dépenses sont plus efficaces et les collectes de revenus plus efficaces.
<b>Suposições:</b>	Le MEF, l'IGF, la CSCCA et la CNMP devront être renforcés institutionnellement.
<b>Observações:</b>	Mis A part le MEF, il y a un grand travail à faire au niveau des autres institutions ici mentionnées.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Budget corrélé à la Stratégie de Développement	Budget certifié conforme		2006	P				2.00		2,00
				A			2.00	1.00		
Performance de la DGI et de la Douane	%		2006	P				30.00	46.00	40,00
				A		37.00			46.00	
Catégories de dépenses gouvernementales systématisées en fonction des Sources de financement, des Agences et des Types de débours.	%	30.00	2006	P				1.00	70.00	100,00
				A	1.00			1.00	50.00	

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Administration et Contrôle financiers</b>									
Sysdep (système automatisé de dépenses publiques) est en place	Sysdep				1,00				400.000,00
le MEF, la DGB et l'IGF sont équipées	Equipements		100,00		100,00		103.000,00		160.000,00
Equipements de NTIC (système complet de visioconférence) pour le MEF	Equipements				7,00				85.000,00
<b>Passation de Marchés</b>									
Le personnel des Unités de Passation de Marchés des Ministères Bénéficiaires est formé	Personnes				250,00				100.000,00
Creation des Unités de Passation de Marchés au sein des ministères bénéficiaires	Unités				5,00		248.000,00		400.000,00
Des chefs d'entreprise sont formés sur les procédures de passation de marchés	Chefs d'entreprise				80,00				60.000,00
<b>Renforcement de l'Administration Générale des Douanes (AGD)</b>									
La législation douanière et le code douanier sont élaborés	Textes de loi				1,00				100.000,00
Nouveaux manuels de procédure élaborés	Manuels				1,00				100.000,00
Tous les sites douaniers sont interconnectés	Sites en réseau				10,00				577,00
<b>Renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI)</b>									
Le code fiscal est élaboré	Code fiscal				1,00				80.000,00
Le fichier central des contribuables est mis en place	Fichier central				1,00				450.000,00
Le personnel de la DGI est formé	Cadres				650,00		23.000,00		130.000,00
Equipements pour services de proximité	Equipements				7,00				203.000,00
<b>Administrative</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>374.000,00</b>		<b>2.268.577,00</b>