





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		
Sector:	TOURISM		
Número(s) de Préstamo:	1392/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	240.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	239.800.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	99,92
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	200.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	240.000.000,00
		Actual BID:	240.000.000,00
		Pari-passu:	60,00
		Co-financiamiento/País:	160.000.000,00
		Estimado Original:	400.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
		Validado por el Jefe de División: 29-mar-2012
		Validado por Representante de País: 23-abr-2012



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

**Resultado:** Qualidade do produto Turísticos melhorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2007	2009	Fin de Proyecto
Grau de satisfação dos turistas com a limpeza pública nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a sinalização turística nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os atrativos naturais nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a qualidade da infra-estrutura nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a segurança pública nas Capitais aumentada	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os serviços proporcionados pelos EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de abastecimento de água nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II Incrementado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de esgoto sanitário nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II incrementado	%		2000	P A				0,00

**Resultado:** De maneira sustentável, a renda gerada nos Pólos pelo Turismo aumentada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2007	2009	Fin de Proyecto
Movimentação de passageiros nos aeroportos das capitais do Programa	Número	12,735,226.00	2004	P A				20.000.000,00
Taxa Média de Ocupação Hoteleira nas capitais aumentada	%	55.80		P A	17,052,243.00	18,827,487.00	22,394,547.00	65,00
Número de unidades habitacionais nas capitais aumentada	Número			P A	59.90	58.30	60.90	0,00
					54,076.00	56,586.00	59,889.00	

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>COMPONENTE 1: Gestão municipal.</b>									
Gestão municipal turística nos polos de atuação do Programa fortalecida	unidade	1,00	1,00		1,00	38.861.574,21	8.262.372,00		67.557.500,00
<b>COMPONENTE 2: Gestão Estadual do Turismo</b>									
Gestão Estadual do Turismo Fortalecida	unidade	1,00	1,00		1,00	24.025.844,13	45.857.241,00		255.950.000,00
<b>COMPONENTE 3: Promoção do Investimento Privado</b>									
Investimento Privado Turístico Incrementado	unidade	1,00	1,00		1,00	19.984.167,56			20.300.000,00
<b>Outros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>82.871.585,90</b>	<b>54.119.613,00</b>		<b>343.807.500,00</b>