





## Summary Report

| Basic Data             |  | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE LA FAMILIA                                   |                           |               |                               |               |
| Sector:                | EDUCATION-PRIMARY EDUCATION                                |                           |               |                               |               |
| Loan Number(s):        | 2468/BL-NI   | Current Approved Amount:  | 12.500.000,00 | Original IDB:                 | 12.500.000,00 |
| Stage:                 | Approved   | Disbursed Amount to Date: | 5.099.890,06  | Current IDB:                  | 12.500.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment   | % Disbursed:              | 40,80         | Pari-passu:                   | 98,00         |
| Related Operation(s):  | NI-T1097, NI-L1048, RG-T1963, RG-P1400, NI-T1116, NI-L1059 | Balance:                  | 7.400.109,94  | Co-Financing/Country:         | 300.000,00    |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation                        |                           |               | Original Estimate:            | 12.800.000,00 |
|                        |  |                           |               | Amortization Period (months): | 286           |

| Project Environmental and Social Impact Category       | Reformulation  | Validation   |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: None | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 10-may-2012<br>Validated by Country Representative: 10-may-2012 |



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

**Outcome:** Asegurar el mantenimiento de la cobertura actual del Programa y mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención integral que reciben los niños beneficiarios.

| Indicator   | Unit of Measure       | Baseline  | Baseline Year |        | 2011                   | 2012      | 2013      | End of project |
|---|-----------------------|-----------|---------------|--------|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| niños y niñas menores de seis años recibiendo estimulación temprana o preescolar.                         | Estudiantes           | 40,000.00 | 2010          | P<br>A | 65,000.00<br>38,717.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00      |
| niños beneficiarios del programa recibiendo alimentación complementaria.                                  | niños                 | 40,000.00 | 2010          | P<br>A | 65,000.00<br>72,607.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00      |
| niños beneficiarios del programa recibiendo micronutrientes.  | niños                 | 16,600.00 | 2010          | P<br>A | 65,000.00              | 80,000.00 | 80,000.00 | 84,000.00      |
| niños beneficiarios menores de seis años sin registro de nacimiento.                                      | niños                 | 12,817.00 | 2011          | P<br>A | 10,000.00<br>9,325.00  | 8,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00       |
| niños beneficiarios con controles de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).          | niños                 | 40,000.00 | 2010          | P<br>A | 65,000.00<br>27,358.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00      |
| # de mujeres embarazadas y lactantes de comunidades beneficiarias reciben servicios de atención integral. | # mujeres embarazadas | 11,801.00 | 2011          | P<br>A | 4,000.00<br>2,120.00   |           |           | 12,000.00      |

**Outcome:** Condiciones de los locales de atención mejorados

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2011 | 2012 | 2013 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|----------------|
| % locales de atención que cuentan con piso de tierra. | %               | 40.00    | 2011          | P<br>A |      |      |      | 20.00          |

**Outcome:** Gestion del programa fortalecido

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2011 | 2012 | 2013 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|----------------|
| SMS con información confiable y oportuna para la planeación, monitoreo y evaluación del programa. | # Sistema       |          | 2011          | P<br>A |      |      |      | 1.00           |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description  | Unit of Measure | Physical |           |                   |           | Financial |                     |                   |                      |
|--|-----------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|
|  |                 | Planned  | Actual    | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual              | Accumulated costs | EOP costs            |
| <b>Componente 1: Atención integral a la niñez</b>  |                 |          |           |                   |           |           |                     |                   |                      |
| Ninos de 0 a 6 anos y a sus familias atendidos con servicios integrales                            | niños           |          | 74.964,00 |                   | 80.000,00 |           | 3.298.000,00        |                   | 9.500.000,00         |
| Número de niños sin registro civil, que reciben acompañamiento para su inscripción.                | # de niños      |          | 9.325,00  |                   | 4.000,00  |           |                     |                   | 30.000,00            |
| <b>Componente 2: Mejoramiento y dotación de espacios</b>   |                 |          |           |                   |           |           |                     |                   |                      |
| Locales rehabilitados  | locales         |          |           |                   | 400,00    |           |                     |                   | 1.200.000,00         |
| Locales equipados  | locales         |          |           |                   | 400,00    |           |                     |                   | 500.000,00           |
| <b>Componente 3. Gestión y supervisión</b>   |                 |          |           |                   |           |           |                     |                   |                      |
| Números de Comités Municipales para la Primera Infancia funcionando                                | # municipios    |          | 66,00     |                   | 66,00     |           | 27.172,00           |                   | 20.000,00            |
| Número de usuarios conectados al SMS rediseñado  | # de usuarios   |          | 15,00     |                   | 15,00     |           |                     |                   | 85.000,00            |
| Número de Técnicos integrales de seguimiento, y de apoyo administrativo a las Delegaciones activos | # de técnicos   |          | 58,00     |                   | 116,00    |           | 471.000,00          |                   | 455.000,00           |
| Informes de auditoria operativa entregados   | Informes        |          |           |                   | 1,00      |           |                     |                   | 30.000,00            |
| <b>Administracion y gastos financieros</b>   |                 |          |           |                   |           |           |                     |                   |                      |
| <b>Imprevistos</b>   |                 |          |           |                   |           |           |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                 |          |           |                   |           |           | <b>3.796.172,00</b> |                   | <b>11.820.000,00</b> |