



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número da Operação: 2615/OC-AR	Atual: 13.000.000,00	Original BID: 13.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 13.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 72,00
Operação Relacionada: RG-P1442	Saldo: 13.000.000,00	Cofinanciamento/País: 5.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 18.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 15-oct-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor	4.85	2011	P A	7.35		8.58

Resultado: Conocimiento y metodologías adecuadas para planificar políticas económicas de mediano y largo plazos incorporados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
índice de calidad del procesamiento de información económica	valor	4.63	2011	P A	7.06		8.31
Porcentaje del personal profesional de la SPE con porgrado relevante en su área de trabajo	porcentaje	46.20	2011	P A			70.00
Porcentaje del personal profesional de la SPE con estudios de especialización relevante en su área de trabajo	porcentaje	25.90	2011	P A	50.00		60.00
Número de visitas del personal SPE al sistema virtual de conocimiento	visitas mensuales		2011	P A		150.00	400.00

Resultado: La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	valor	5.40	2011	P A	7.25		8.01
Porcentaje de causas fisco demandando ingresadas en año sobre las cuales la DGAJ tiene conocimiento y capacidad de seguimiento del monto económico pretendido	Porcentaje		2011	P A		100.00	100.00

Resultado: Coordinación entre el MECON y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Índice de calidad de la coordinación externa	valor	4.42	2011	P A	7.26		8.72
Número de mecanismos de coordinación con los sectores seleccionados en uso efectivo	Número		2011	P A	4.00		8.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Gestión del conocimiento									
Políticas y proceso de gestión del conocimiento implementados en la SPE	Política				1,00	32.100,00			56.400,00
Programa de formación técnica del personal del MECON en temas de política económica en funcionamiento	Plan				1,00	378.100,00			1.368.400,00
Sistema virtual de conocimiento implantado y en uso	Sistema				1,00	138.100,00			262.400,00
Fondo de actividades de conocimiento implantado y en funcionamiento	Fondo	1,00			1,00	1.122.600,00			4.840.400,00
Programa de becas para jóvenes profesionales	Programa	1,00			1,00	214.100,00			820.400,00
Gestión de la información									
Políticas y proceso de gestión de la información implementados en la SPE	Política	1,00			1,00	84.125,00			114.500,00
Repositorio común de datos y herramientas asociadas implantado en la SPE	Herramienta				1,00	20.250,00			1.444.600,00
Sistemas de información del MECON que apoyan la gestión de la política económica actualizados y mejorados	Sistemas				4,00	1.165.825,00			1.530.900,00
Gestión del pasivo contingente y expedientes									
Reingeniería de los procesos de gestión de juicios implantada	Proceso				1,00	106.125,00			236.500,00
Reingeniería de los procesos de asesoramiento legal implantada	Proceso				1,00	82.125,00			212.500,00
Sistema de gestión de causas judiciales implantado y en uso en la DGAJ	Sistema				1,00	6.000,00			1.610.500,00
Sistema interno de gestión de expedientes de la DGAJ implantado y en uso	Sistema				1,00	6.000,00			238.000,00
Plan de formación jurídica de la DGAJ aprobado y en funcionamiento	Plan				1,00	68.250,00			410.000,00
Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional									
Proyectos de coordinación con las políticas en sectores seleccionados implementados	Proyecto				5,00	527.750,00			2.111.000,00
Plan de capacitación para entidades sectoriales con las que coordina el MECON en funcionamiento	Plan				1,00	58.125,00			617.500,00
Proyectos de mejora de la gestión interna del MECON concluídos	Proyecto				4,00	288.125,00			408.500,00
Administración, seguimiento y evaluación									
Administración, seguimiento y evaluación	N/A					382.775,00			1.717.500,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1124 - Strengthening of the Ministry of Economy and Finance
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 27/09/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
TOTAL						4.680.475,00			18.000.000,00