

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número da Operação:	1209/OC-ES
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	TC9411464, TC9811037
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	29.561.718,65
Desembolsado:	29.561.718,65
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

Custo Total e Fonte

Original BID:	29.847.000,00
Corrente BID:	29.561.718,65
Pari-passu:	97,00
Cofinanciamento/País:	10.000,00
Original Estimado:	29.857.000,00
Período de Amortização (meses):	162

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


25-sep-2012

Validado pelo Representante do País:

28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Marco Regulatorio ambiental fortalecido al final del proyecto.
-------------------	----------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Los índices de calidad ambiental en los sectores críticos agua, aire, Desechos Peligrosos y Desechos Sólidos Municipales, establecidos y mejorados en un 20% al final de la ejecución del Proyecto en relación con la línea base levantada al inicio del mismo	%		2001	P A	20.00 5.00	20.00	20.00

Resultado:	Gestión Integral de Desechos Sólidos municipales mejorada
Suposições:	Municipalidades y comunidades participaron activamente en el desarrollo del Programa

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Cobertura de recolección y disposición final adecuada de desechos de los municipios beneficiados con el proyecto	%		2001	P A	80.00 80.00	80.00	80.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I. Apoyo al Marco Regulatorio Ambiental									
Marco Regulatorio para la Calidad del Aire elaborado	Marco regulatorio				1,00				768.000,00
Marco regulatorio calidad del agua elaborado	Marco regulatorio				1,00				950.143,00
Marco regulatorio desechos sólidos peligrosos y municipales elaborado	Marco regulatorio				1,00				442.934,00
II. Apoyo a la Gestión de Desechos Sólidos Municipales									
Asistencia Técnica Municipal, Educación y Fortalecimiento Institucional, desarrollada e implementada	consultorias				21,00				1.341.033,00
Proyectos de disposición final de desechos sólidos municipales construidos o mejorados	Proyectos				6,00				4.184.340,00
Proectos Piloto de compostaje ejecutados	Proyectos				12,00				952.157,00
Botaderos con Cierre Técnico implementado al final del programa	Botaderos				19,00				2.122.588,00
Obras de emergencia ejecutadas	Proyectos				2,00				13.828.000,00
Administración y Coordinación									
Administración y Coordinación	N/A								956.463,00
Costos Financieros									
Auditorias externas, gastos de capitalización, inspección y vigilancia e intereses	N/A								4.021.689,00
TOTAL									29.567.347,00