





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DEL AGUA		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2057/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	34.300.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.430.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-P1012	Solde:	30.870.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	34.300.000,00
		Courant BID:	34.300.000,00
		Pari Passu:	97,66
		Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
		Estimation Initiale:	35.800.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 28, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Aumento en los ingresos por actividades agropecuarias

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Incremento de ingresos por hectárea en actividades agropecuarias específicas	Porcentaje promedio		2010	P A		0,00
Hectáreas incrementales de riego	Hectarea		2010	P A	3.500,00	9.000,00

Résultat: Incremento del rendimiento de los cultivos y pastizales

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Incremento del rendimiento de los cultivos (toneladas/hectárea)	Porcentaje promedio		2010	P A		20,00
Incremento del rendimiento de los pastizales (materia seca/hectárea)	Porcentaje promedio		2010	P A		20,00

Résultat: Organizaciones de regantes fortalecidas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Sistemas de riego administrados por regantes	Sistemas		2009	P A		33,00
Sistemas de riego operados y mantenidos por regantes	Sistemas		2009	P A		33,00
Registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua de riego otorgados.	Registro		2009	P A	33,00	45,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Inversiones para el Desarrollo de Riego Comunitario									
Sistemas de riego construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego				33,00		1.131.324,00		24.470.680,00
Estudios a nivel de Diseño Final ya sea EI (Estudio de Identificación) o TESA	Estudios	5,00			45,00		2.509,00		1.629.320,00
Apoyo a la institucionalidad y la gestión de agua para riego con enfoque de cuenca									
Organizaciones de regantes capacitadas en temas de gestión de riego.	Organizaciones				33,00				300.000,00
Experiencias de Intercambio entre los Regantes realizadas.	Intercambios				48,00				200.000,00
Regantes con asistencia técnica de parte del SENARI en operaciones de riego.	Agricultores				2.000,00				1.968.750,00
Marco operativo e institucional departamental definido									
SEDERIs funcionando	SEDERI		1,00		7,00		349.497,00		2.931.250,00
Implementación del Sistema Nacional de información de Riego (información geográfica, gerencial y administración de proyectos)									
Sistema de información geográfica para riego instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA	Sistemas				1,00				500.000,00
Sistema de información gerencial para administración y monitoreo de riego instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA	Sistema				1,00				250.000,00
Sistema de información de administración de proyectos instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA compatible con el FPS	Sistema				1,00				250.000,00
TOTAL							1.483.330,00		32.500.000,00