




## Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural		
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: GRT/GA-12884-HA	Atual: 25.000.000,00	Original BID: 25.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 25.000.000,00
Tipo Operação: IGR - Investment Grants	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: HA-L1059	Saldo: 25.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: IGR - Investment Loans		Original Estimado: 25.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 11-dic-2012 Validado pelo Representante do País: 11-dic-2012



**Progresso Acumulado até 2012**

## Progresso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Increase agricultural productivity

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Percentage difference in agricultural gross margins between beneficiaries and control group	%		2012	P A					30.00	30.00
Average Gross Margin for Coffee	US \$ / Ha	1,716.00	2010	P A	1,716.00				2,450.00	2,450.00
Average Gross Margin for rice	US \$ / Ha	980.00	2010	P A	980.00				1,400.00	1,400.00
Average Gross Margin for cocoa	US \$ / Ha	1,463.00	2010	P A	1,463.00				2,359.00	2,359.00
Average Gross Margin for corn (maize)	US \$ / Ha	372.00	2010	P A	372.00				875.00	875.00

**Resultado:** Beneficiary farmers have adopted improved and sustainable technologies

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Number of beneficiary farmers that have adopted new selected technologies	Farmers		2012	P A					18,000.00	18,000.00
Number of hectares covered with the new selected technologies	Ha		2012	P A					9,000.00	9,000.00

**Resultado:** Contribute to institutional building and capacity development creating SNS capacity to control seed quality

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Percentage of registered seed providers who have been inspected by SNS at least once a year and following the approved protocol	%		2012	P A			100.00	100.00	100.00	100.00

### Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível