





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Empresa Masicuni	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS			
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s):	2241/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400	Solde:	5.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	5.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 28, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Cuenca de Misicuni conservada y protegida
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Area de la cuenca con medidas de conservación de suelos y regulación del agua de escorrentía aplicadas	Porcentaje		2010	P A	7,50	15,00	15,00

Résultat:	Cuenca manejada sosteniblemente
------------------	---------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Comunidades que cuentan con proyectos económicos piloto con conservación de suelos y aguas en 50 % de las áreas productivas	Comunidades		2010	P A	2,00	8,00	8,00
Hogares que han incorporado nuevas actividades productivas	%		2010	P A	5,00	10,00	10,00

Résultat:	Agricultores con acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Indígenas con acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Persona		2010	P A	700,00		1.400,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Obras de conservación y protección de la cuenca									
Cárcavas estabilizadas	ha				358,00				285.711,00
Taludes de cárcavas estabilizadas	ha				28,00				653.906,00
Areas degradadas intervenidas	ha				115,00				182.000,00
Obras de control hidráulico para el manejo de agua de escorrentía	ha				73,30				346.002,00
Obras de protección de hábitats prioritarios									
Plantaciones con especies nativas en zonas de alta pendiente	ha				100,00				150.000,00
Medidas de conservación de suelos y aguas									
Medidas de conservación de suelos y aguas aplicadas	ha				145,00				900.000,00
Recuperación de bofedales									
Bofedales recuperados	bofedal				2,00				760.000,00
Pesca y piscicultura									
Proyectos piloto de pesca y piscicultura en operación	proyecto				2,00				290.000,00
Carpas solares									
Proyectos piloto de producción de hortalizas en carpas solares en operación	proyecto				3,00				645.000,00
Apoyo institucional a la Empresa Misicuni para la ejecución del Programa									
Auditoría externa, monitoreo y evaluación									
Sistema de M&E implementado y operando	sistema				1,00				157.000,00
Imprevistos									
TOTAL									4.369.619,00