





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, Nicaragua		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE		
Número da Operação: GRT/FM-9179-RS	Atual: 4.800.000,00	Original BID: 4.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.991.811,23	Corrente BID: 4.800.000,00
Tipo Operação: GEF - GEF	% Desembolsado: 83,16	Pari-passu: 67,00
Operação Relacionada:	Saldo: 808.188,77	Cofinanciamento/País: 2.400.000,00
Subtipo de Operação: IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 7.200.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Validado pelo Representante do País:



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Mecanismo Institucional Sostenible de carácter regional establecido	Mecanismo		2005	P A	3.00
Derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos	Derrame	1.00	2010	P A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo de la capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación									
PRODUCTO 1.1. Red Regional de Actores para la prevención y control de la contaminación establecida	Red	1,00	1,00		1,00	226.981,00	104.000,00		523.940,60
Desarrollo de una base de información para el Programa de Acción Estratégico									
PRODUCTO 2.1. Módulo de manejo de información establecido	Módulo	1,00	1,00		1,00	5.115,00	12.000,00		114.381,90
PRODUCTO 2.2. Plan de Acción Estratégico (PAE) socializado	Plan	1,00			1,00	396.848,00	6.000,00		867.755,46
Mejora de la seguridad en las rutas de navegación									
PRODUCTO 3.1. Estrategia de Control de Riesgos de la Navegación ejecutada	Informe	1,00	1,00		1,00	215.332,00	26.000,00		758.879,00
Mejora de la gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos									
PRODUCTO 4.1. Proyectos Demostrativos de prevención de la contaminación diseñados	Proyecto				3,00				844.644,00
PRODUCTO 4.2. UGAPs establecidas	UGAP	5,00	5,00		5,00	235.500,00	107.000,00		267.579,00
Gestión del Proyecto									
Coordinación del Proyecto	N/A					167.000,00	75.000,00		3.873.845,90
Monitoreo y Evaluación del Proyecto									
Evaluación Intermedia del Proyecto realizada	Estudio				1,00				25.129,99
Evaluación Final del Proyecto	Estudio	1,00			1,00	25.000,00			
TOTAL						1.271.776,00	330.000,00		7.276.155,85