

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO  
Secteur: WATER AND SANITATION-SEWERAGE  
Numéro(s) de Prêt(s): 1059/OC-AR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s): AR0217  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 249.579.963,99  
Montant Décaissé à ce Jour: 249.579.963,99  
% Décaissé: 100,00  
Solde:

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 250.000.000,00  
Courant BID: 249.579.963,99  
Pari Passu: 50,00  
Cofinancement/Pays: 250.000.000,00  
Estimation Initiale: 500.000.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 150

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012

Validé par le Représentant: 15-oct-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
------------------	----------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49,000.00

<b>Résultat:</b>	Riesgo de inundaciones reducido
------------------	---------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427,000.00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Obras de drenaje urbano</b>									
Colectores pluviales construídos	km				32,30				28.946.000,00
<b>Limpieza de márgenes</b>									
Contratos de tareas de limpieza de márgenes finalizados	Contratos				1,00				1.451.000,00
<b>Saneamiento cloacal</b>									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construído	Sistemas				1,00				59.498.000,00
<b>Administración, supervisión y costos financieros</b>									
Administración, supervisión y costos financieros	N/A								668.000,00
Estudios y consultorías realizadas	N/A								432.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>90.995.000,00</b>