

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTRY OF FINANCE
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s):	2099/OC-BA
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	BA-T1003, BA-T1020
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	682.267,89
% Décaissé:	13,65
Solde:	4.317.732,11

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	5.000.000,00
Courant BID:	5.000.000,00
Pari Passu:	84,00
Cofinancement/Pays:	950.000,00
Estimation Initiale:	5.950.000,00
Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 30-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Public procurement regulatory framework strengthened
Suposições:	Continued political will exists to adopt and implement a modernized procurement system

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2014	Fin du Projet
New comprehensive procurement legislation approved	Legislation		2008	P	1.00		1.00
				A	1.00		

Résultat:	Procurement operation and marketplace improved
Suposições:	Impetus for reform and modernization of procurement system is stronger than the resistance to change of stakeholders

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2014	Fin du Projet
New organizational structure for the Procurement Policy Policy Unit, the Central Purchasing Department and other procurement entities approved.	Organizational Structure		2008	P	1.00		1.00
				A	1.00		

Résultat:	Procurement institutional capacity strengthened.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2014	Fin du Projet
Procurement decisions are public and posted online.	%	5.00	2008	P	40.00	90.00	90.00
				A	40.00		

Résultat:	Tecnological infrastructure modernized and updated.
Suposições:	Continued interest and openness of the AUG to expand its competence and knowledge base.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2014	Fin du Projet
E-tendering system and public procurement opportunities webpage established and running.	time		2008	P	3.00	3.00	1.00
				A	1.00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Public procurement legal framework strengthened									
Manuals with procurement policy statements, procurement regulations and procedures consistent with the law are prepared.	Framework		1,00		1,00	250.000,00	30.000,00		660.000,00
II. Procurement operations and marketplace improved									
Contracting standardized requirements in place.	Standard set		1,00		1,00	150.000,00	92.497,00		495.000,00
System to gather information on procurement exercises operational	System	1,00	1,00		1,00	300.000,00	10.000,00		300.000,00
Staff in contracting agencies trained in comprehensive procurement procedures	Staff	100,00	5,00		200,00	120.000,00	10.000,00		420.000,00
Procurement Policy Unit operationalized	Procurement Policy Unit		0,50		1,00	255.000,00	7.000,00		575.000,00
III. Procurement institutional capacity strengthened									
New organizational structure for procurement agencies implemented	Organizational Structure	1,00	1,00		1,00	110.000,00	74.810,00		335.000,00
IV. Technological system updated									
IT system, hardware and software and website improved	IT System		0,50		1,00	300.000,00	50.000,00		1.585.000,00
Supervision and Administration									
CPU/PPU	N/A					250.000,00	23.716,00		1.050.000,00
Evaluations and External Auditing									
Evaluations & External Audit	N/A						45.556,00		150.000,00
Contingencies									
Contingencies	N/A								80.000,00
TOTAL						1.735.000,00	343.579,00		5.650.000,00