





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Numéro(s) de Prêt(s):	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Montant Courant Approuvé: 162.323.183,63	Initial BID: 151.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 162.323.183,63	Courant BID: 162.323.183,63
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé: 100,00	Pari Passu: 86,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	Cofinancement/Pays: 7.600.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		Estimation Initiale: 159.200.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 456

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012
		Validé par le Représentant: 26-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Obras de reposición									
Obras de infraestructura vial	Obras				97,00				6.905.603,00
Obras de drenajes, canalizaciones y protección y mitigación de riesgo	Obras				171,00				10.540.670,94
Obras de servicios básicos urbanos	Obras				2,00				40.730,31
Obras de infraestructura social	Obras				40,00				1.112.995,74
Administración del Programa									
Administración	N/A								1.400.000,00
TOTAL									19.999.999,99